

Dodatok č. 2

K zmluve o dielo s názvom „**Zníženie energetickej náročnosti – polyfunkčný objekt**“ uzatvorenej dňa 16.8.2024 v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov	Obec Skalité
Sídlo	023 14 Skalité č. 598
IČO	00314285
DIČ	2020553260
Bankové spojenie	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN	SK60 7500 0000 0040 2911 2119
Zastúpený	PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
Telefón	+421 41 43 76 106
E-mail. adresa	obec@skalite.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)	

Zhotoviteľ :

Názov:	Obec Skalité – prevádzkáreň, príspevková organizácia
Sídlo	Skalité č. 598, 023 14
IČO	35 996 111
DIČ	2020134061
Zastúpený	Mgr. Anna Časnochová, MBA
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN	SK31 0900 0000 0000 5199 6004

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Článok II

Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve je zmena položiek v položkovom rozpočte diela (v Prílohe č. 1 Zmluvy) z dôvodu zistenia technických prekážok pri realizácii diela, ktoré nebolo možné identifikovať pred začatím jeho realizácie. Cena diela sa navyšuje o 16,73 € s DPH.

2.2 Príloha č. 1 – položkový rozpočet diela sa mení nasledovne:

M	61141000530.O1	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 600x600 mm, izolačné trojsklo "O1"	ks	-2,000
M	61141000550.O2	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 600x900 mm, izolačné trojsklo "O2"	ks	-3,000
M	61141000800.O6a	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1200x1500 mm, izolačné trojsklo "O6"	ks	2,000

Celková výmera okien, ktoré sú predmetom výmeny v rámci realizácie Zmluvy, sa navyšuje o 1,26 m².

Zhotoviteľ zhotoví dielo podľa takto zmenenej a doplnenej Prílohy č. 1 – položkového rozpočtu diela.

2.3 Bod 4.3 Zmluvy týkajúci sa ceny diela sa mení v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

„Cena za zhotovenie diela podľa čl. II Zmluvy je:

Cena bez DPH 119 177,91 EUR

DPH 23 % 27 410,92 EUR

Spolu s DPH 146 588,83 EUR

2.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté a nezmenené

Článok III

Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

3.4. Tento dodatok má 3 strany, je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ a jedno vyhotovenie Objednávateľ.

V Skalitom dňa 11.6.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
PaedDr. Jozef Cech

Starosta obce

.....
Mgr. Anna Časnochová, MBA

Riaditeľka PO

Prílohy:

Príloha č. 1 – položkový rozpočet diela