

DODATOK Č. 3

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 038/4.IMP/2011

(ďalej len „Dodatok č. 3“)

NÁZOV PROJEKTU:

Separovanie odpadu v obci Skalité

KÓD ITMS:

24140110226

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo : Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 42181810

DIČ : 2023106679

konajúci : Ing. Peter Žiga, PhD., minister životného prostredia SR

v zastúpení

názov : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo : Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 42181810

DIČ : 2023106679

konajúci : Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov

na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 6. júla 2012 č. 17/2012-1.6.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Skalité
sídlo : Skalité 598, 023 14 Skalité
Slovenská republika
zapísaný v : -
konajúci : PaedDr. Andrea Šimurdová – starostka obce
IČO : 00314285
DIČ : 2020553260

banka : Dexia banka Slovensko a.s., Všeobecná úverová banka a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
zálohové platby: a) -
b) -
predfinancovanie: a) 0206440300/5600
b) -
refundácia:¹ a) 11522322/0200

(ďalej len „Prijímateľ“ a spolu s „Poskytovateľom“ ako „Zmluvné strany“)

2. PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu a úprava Prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP v časti 4. Merateľné ukazovatele projektu a v časti 6. Časový rámec realizácie projektu.
- 2.2. V *Zmluve o poskytnutí NFP č. 038/4.1MP/2011* v znení neskorších dodatkov a rozhodnutí (ďalej len „Zmluva“) sa v článku 2 Predmet a účel zmluvy mení bod 2.4. nasledovne:
Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30. 09. 2014.
- 2.3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je aktualizovaná Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP.
- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 3.1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

- 3.2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 3 je aktualizovaná Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden (1) rovnopis a tri (3) rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 3 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 11. NOV. 2013

Podpis:




 Ing. Martin Húska
 generálny riaditeľ sekcie
 environmentálnych programov
 a projektov



Za Prijímateľa v Skalitom, dňa: 15. 11. 2013

Podpis:



 PaedDr. Andrea Šimurdová
 starostka obce

Príloha:

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA			
Operácia je v súlade			
<input checked="" type="checkbox"/>	s predpismi	Dátum: 15. 11. 2013	Podpis: 
<input checked="" type="checkbox"/>	s rozpočtom	Dátum: 15. 11. 2013	Podpis: 
<input checked="" type="checkbox"/>	vecne správna	Dátum: 15. 11. 2013	Podpis: 