



DOPLNOK č.2

ZMLUVY o DIELO č.: 08/ 2012

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Skalité
Sídlo:	Skalité 598 , 023 14 Skalité
IČO:	00314285
Štatutárny orgán:	PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce 041 4376106 , starosta@skalite.sk
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	9533073/5200
Zhotoviteľ :	SPORT SERVICE, s.r.o.
Sídlo:	Diaková 103, 038 02 Diaková, okr. Martin Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, Číslo zápisu: Vložka č. 19046/L
Zastúpená :	Ing. Miroslav Kováč – konateľ (mobil: 0917800004)
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných a technických :	Ing. Miroslav Kováč , Luboš Rejko
IČO:	36785571
IČ DPH:	SK 2022387631
Bankové spojenie:	PRIMA BANKA, a.s.
Číslo účtu:	303 028 4001/5600

Čl. II Predmet zmluvy

2.1. V súlade s čl 5.3. Zmluvy o dielo č.08/2012 na základe vzniku reálne vykonaných a odsúhlasených navyiac prác k 28.11.2012, sa zmluvné strany dohodli na navýšení zmluvnej ceny o čiastku

9 542,0 € bez DPH
1 908,4 € 20%DPH
11450,40 € s DPH

strana

VEDIEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA			
Operácia je v súlade			
<input checked="" type="checkbox"/>	s predpismi	Dátum: 29.11.12	Podpis: [podpis]
<input checked="" type="checkbox"/>	s rozpočtom	Dátum: 29.11.12	Podpis: [podpis]
<input checked="" type="checkbox"/>	právo správna	Dátum: 29.11.12	Podpis: [podpis]

- 2.2. Miesto dodania predmetu diela je: obec Skalité
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III, bod 3.1. tejto ZoD.
- 2.4. Východiskové podklady k predmetu ZoD :
- a) obhliadka staveniska
 - b) ponuka zhotoviteľa
 - c) situácia a rozpočet
- 2.5. **Predmet dodávky** predstavuje nasledujúce stavebno-montážne práce a dodávky :
- dodatočná dodávka štrkov pre zhotovenie podložia
 - zvýšené náklady na dopravu štrkov
 - zvýšené náklady na odkop a odvoz zemného zvršku
- Bližšia špecifikácia predmetu doplnku ku Zmluve o dielo je uvedená v cenovej ponuke, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Doplnku Zmluvy o dielo.

Čl. III Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na poveternostné podmienky a vyžadovanú technológiu zhotovovania častí ihriska na predĺžení termínu dokončenia diela do 30.5.2013

Čl. IV Miesto plnenia

- 4.1. Miestom plnenia podľa čl. II tejto ZoD je:

Obec Skalité

Čl. XIII Záverečné ustanovenia


- 13.1. Tento doplnok ZoD vzniká dohodou o celom jej obsahu.
- 13.2. Meniť alebo dopĺňať text tohto doplnku ZoD možné len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.3. V ostatných otázkach neupravených týmto doplnkom ZoD platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka,
- 13.7. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Skalitom dňa 28.11.2012


.....
za objednávateľa



SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 103, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387534
mobil: 0917 800 004, 0917 800 006


.....
za zhotoviteľa