

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z091/4.1/2011

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 4. **Odpadové hospodárstvo**
OPERAČNÝ CIEĽ - 4.1 **Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu**

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie


s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m

žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Separovanie odpadu v obci Skalité**
Kód projektu: **24140110226**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **038/4.1MP/2011**
Prijímateľ: **Obec Skalité**

s nasledovnými podmienkami:

- 1.
- 2.

V Bratislave, dňa 23.08.2011


Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Separovanie odpadu v obci Skalité	
Kód ITMS	24140110226	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vídiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Cadca
Obec	Skalité
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zefektívnenie systému separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Skalité a zvýšenie jeho účinnosti.
Špecifický cieľ projektu 1	Nárast počtu zložiek separovaného odpadu zavedením separácie biologicky rozložiteľného odpadu.
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie zberného dvora na zvoz a separáciu komunálneho odpadu.
Špecifický cieľ projektu n	Zvýšenie ekologického povedomia u občanov obce prostredníctvom organizácie podujatí.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2011	2	2012
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2011	1	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2011	5	2012
	Počet zakúpených vriec	počet	0	2011	15 000	2012
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2011	50	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2011	2	2012
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2011	2 668	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2011	271,52	2017
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	%	0	2011	55,55	2017
Dopad	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2011	4 803	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2011	5	2012
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2011	50	2012
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2011	2	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2011	2	2012
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2011	1	2012
	Počet zakúpených vriec	počet	0	2011	15 000	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2011	271,52	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2011	4 803	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2011	2 668	2012
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Podiel žien na celkovej počte obyvateľov	%	0	2011	55,55	2017
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 - Vybudovanie zberného dvora	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
2	A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov	Počet zakúpených kontajnerov	počet	5
		Počet zakúpených vriec	počet	15 000
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	50
3	A3 – Realizácia informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 - Vybudovanie zberného dvora	01/2011	12/2012
A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov	06/2011	12/2012
A3 – Realizácia informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie	01/2011	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2010	12/2012
Publicita a informovanosť	01/2011	12/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	28 619,50	0,00	28 619,50	
	28 619,50	0,00	28 619,50	A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov
633006 Všeobecný materiál	4 641,00	0,00	4 641,00	
	4 641,00	0,00	4 641,00	A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov
637003 Propagácia, reklama a inzercia	19 801,40	0,00	19 801,40	
	19 801,40	0,00	19 801,40	A3 – Realizácia informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie
637004 Všeobecné služby	750,00	0,00	750,00	
	750,00	0,00	750,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	11 000,00	0,00	11 000,00	
	11 000,00	0,00	11 000,00	Riadenie projektu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	25 834,90	0,00	25 834,90	
	25 834,90	0,00	25 834,90	A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	133 042,00	0,00	133 042,00	
	133 042,00	0,00	133 042,00	A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov
714005 Nákup špeciálnych automobilov	123 760,00	0,00	123 760,00	
	123 760,00	0,00	123 760,00	

				A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov
716 Prípravná a projektová dokumentácia	14 000,00	0,00	14 000,00	
	14 000,00	0,00	14 000,00	A1 - Vybudovanie zberného dvora
717001 Realizácia nových stavieb	65 099,19	0,00	65 099,19	
	65 099,19	0,00	65 099,19	A1 - Vybudovanie zberného dvora
CELKOVO	426 547,99	0,00	426 547,99	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 - Vybudovanie zberného dvora	79 099,19	0,00	79 099,19
2	A2 – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov	315 897,40	0,00	315 897,40
3	A3 – Realizácia informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie	19 801,40	0,00	19 801,40
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	11 000,00	0,00	11 000,00
	Publicita a informovanosť	750,00	0,00	750,00
CELKOVO		426 547,99	0,00	426 547,99