
DODATOKč. 3 

k Zmluve o dielo 
uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

( ďalej len „Zmluva") 

Čl. 1 Zmluvné strany 

Na jednej strane: 

Obec Skalité 
Sídlo organizácie: 
Právna forma: 

Skalité 598, 023 14 Skalité 
obec 

Štatutár: 
IČO: 
DIČ: 

PaedDr. Jozef Cech 
00314285 
2020553260 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu: SK60 7500 0000 0040 2980 2427 
( ďalej len „objednávate!"') 

a 

na strane druhej: SKUPINA DODÁVATEĽOV 
DORYT + COMBIN + VIA-CESTY VO SKALITÉ 

DORYT SK spol. s r. o. 
sídlo: Rumunská 11,040 01 Košice, Slovenská republika 
zastúpenie: Ing. Andrea Kočerginová - konateľ 
IČO: 36 586 269 
DIČ: 2021907756 
zápis: MS Košice, oddiel Sro, vložka č. 15614N 
ako vedúci člen skupiny dodávateľov 

COMBIN BANSKÁ ŠTIA VNICA, s.r.o. 
sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
zastúpenie: Mgr. Vladimír Gallo - konateľ 
IČO: 31 631 134 
DIČ: 2020478229 
zápis: OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 2800/S 
ako člen 1 skupiny dodávateľov 

a 

VIA-CESTY, s.r.o. 
sídlo: 
zastúpenie: 

IČO: 
DIČ: 

Oščadnica 1180, 023 O 1 Oščadnica, Slovenská republika 
Ing. Bohumil Kazimierzak, konateľ 
Mgr. Jaroslav Žilla, prokurista 
36 382 558 
2020134864 



zap1s: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 11342/L 
ako člen 2 skupiny dodávateľov 

( ďalej len „zhotovitel"') 

uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 14.07.2025. 

PREAMBULA 

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 14.07.2025, predmetom ktorej je realizácia
stavby: ,,VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI SKALITÉ" (ďalej len „Dielo"), za
zmluvnú cenu 2 714 404,01 EUR s DPH.

2. Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi riadiť sa ustanoveniami Zmluvy, konkrétne
čl. 4 Nakladanie s odpadmi, najmä v spojitosti s bodom 4.1 a bodom 4.7.

3. Zhotoviteľ listom zo dňa 16. 7. 2026 upozornil objednávateľa a stavebný dozor na potrebu
bližšej špecifikácie položiek „Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné",
„Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné" a
,,Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné",
keďže Zmluva ukladá zhotoviteľovi povinnosť nakladať so stavebnými odpadmi v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zabezpečiť ich zhodnotenie (recykláciu). Výkaz výmer
obsahuje pri predmetných druhoch stavebných odpadov všeobecné položky a nezohľadňuje
spôsob nakladania s odpadmi vyplývajúci zo Zmluvy o dielo a platných právnych predpisov,
preto je potrebné jeho zosúladenie zmenou názvov položiek zodpovedajúcich skutočnému
spôsobu nakladania so stavebnými odpadmi. Zmena spočíva výlučne v úprave názvu položiek;
množstvo, merné jednotky, jednotkové ceny ani celková cena sa nemenia.

4. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 v súlade s§ 18 ods. 1 písm. e), ods. 2, ods. 3
písm. a), ods. 4 a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) ako nepodstatnú zmenu Zmluvy,
ktorej dôvodom je bližšie vyšpecifikovanie položiek v rámci výkazu výmer. Zároveň hodnota
zmeny (0,00 EUR) je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a zároveň je nižšia ako 15 %
hodnoty pôvodnej zmluvy.

Čl. 2 Predmet Dodatku - Zmena položiek výkazu výmer 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledujúcich položiek Prílohy č. 3 Zmluvy 
(Ocenený výkaz výmer), a to nahradením položiek: 

Položka Pôvodné znenie Nové znenie 

l. l. l.1.1 .1.14. Poplatok za skládku - zemina a kamenivo Poplatok za zhodnocovanie stavebného 
(17 05), ostatné odpadu - zemina a kamenivo 

1.1.1.1.1.5.9. Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, Poplatok za zhodnocovanie stavebného 
obkladačky a keramika (17 O 1 ). ostatné odpadu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky 

a keramika 



l. l. l. l.1.5.10. Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, Poplatok za zhodnocovanie stavebného 
uholný decht, dechtové výrobky ( 17 03 ), odpadu - bitúmenové zmesi, uholný decht a 
ostatné dechtové výrobky 

Všetky ostatné náležitosti dotknutých položiek výkazu výmer (množstvo, merná jednotka, 
jednotková cena, celková cena) zostávajú nezmenené. 

ČI. 3 Vplyv na zmluvnú cenu 

3.1 Zmluvné strany konštatujú, že predmetnou zmenou nedochádza k zmene celkovej 
zmluvnej ceny diela stanovenej v čl. 5.2 Zmluvy, t. j. 2 714 404,01 EUR s DPH. 

ČI. 4 Záverečné ustanovenia 

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, ktoré nie sú týmto 
Dodatkom č. 3 dotknuté, zostávajú nezmenené a v platnosti. 

4.2 Tento Dodatok č. 3 je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. e), ods. 2, ods. 3 písm. a), 
ods. 4 a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ako nepodstatná zmena Zmluvy, 
ktorej predmetom je zosúladenie názvov položiek výkazu výmer so zmluvnými ustanoveniami 
upravujúcimi nakladanie so stavebnými odpadmi. Zmenou nedochádza k zmene rozsahu 
plnenia, technického riešenia ani zmluvnej ceny. 

4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 

4.4 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v súlade s§ 47a 
Občianskeho zákonníka v nadväznosti na§ Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám. 

4.5 Tento dodatok je vyhotovený v rovnakom počte vyhotovení ako pôvodná zmluva. 

V Skalitom, dňa .. f..l..t..:.9?.!:.� V ... 'f:.9}.i�.1.�.C;;.S: ....... , dňa: ./�.J..:.�'?.�.� 

Za objednávateľa: 

starosta obce 

COMBIN BANSKÁ ŠTIA VNICA s.r.o. 



Mgi . Vladimír Gallo 
konateľ 

VIA-CESTY, s�r-.o. 

Mgr. Jaroslav Žilla 
prokurista 




