
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov 

1.1 Objednávateľ: 
Sídlo: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

IČO: 
DIČ: 
V zastúpení: 

Článokl 
Zmluvné strany a východiskové údaje 

Obec Skalité 
Skalité č. 598, 023 14 Skalité 
Československá obchodná banka, a.s. 
SK60 7500 0000 0040 2911 2119 
00314285 
2020553260 
PaedDr. Jozef Cech, starosta obce 

(ďalej v texte tejto zmluvy ako „ Objednávate!"'). 

1.2 Zhotoviteľ: 

Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
V zastúpení: 

Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia 
Skalité 598, 023 54 Skalité 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 
35 996 111 
2020134061 
Mgr. Anna Časnochová, MBA, riaditeľ 

( ďalej v texte zmluvy o dielo ako „ Zhotovitel"') 

1.3 Zmenu identifikačných údajov v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany písomnou 
formou. 
1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: ,,Stavebné úpravy ZŠ a MŠ Kudlov 
č.s.781, zvýšenie kapacít materských škôl " zmluvu o dielo v súlade s § 1 ods. 4 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov túto zmluvu. 

Článok II 
Predmet plnenia 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: 
„Stavebné úpravy ZŠ a MŠ Kudlov č.s. 781, zvýšenie kapacít materských škôl" v rozsahu 
oceneného rozpočtu ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, spracovaného podľa 
podkladov objednávateľa pre zhotovenie diela- najmä: 

• podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, ktorý vypracoval autor
projektu Ing. Milan Kožák a zodpovední projektanti,
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• podľa podmienok stanovených v ohlásení stavebných úprav na stavbe ZŠ s MŠ
Skalité Kudlov č. 781 a v ohlásení drobnej stavby - Detské ihrisko s oplotením
vydaných 27.05.2024 Obcou Čierne,

• podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.2 Miesto stavby: Skalité 
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje: 

• dielo, zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa
platobných podmienok v článku V. zmluvy,

• poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť na riadne a včasné ukončenie diela.

Článok III 
Čas plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne najneskôr do 6-tich 

mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia staveniska. 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
• dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch do termínu odovzdania staveniska.
• odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov

tretích osôb do 7 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo,
• určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné

vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania
sute v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, 
uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou 
predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V 
tomto prípade má zhotoviteľ právo na predÍženie lehoty výstavby a zmenu termínu 
dokončenia. 

Článok IV 

Cena diela 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a súvisiacich predpisov. 
4.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je cena 
maximálna, ktorú nie je možné prekročiť. 
4.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II zmluvy je: 

Cena bez DPH 

DPH20% 

Cena za dielo s DPH: 
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4.4. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so 
znením § 549 Obchodného zákonníka po obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj 
zmeny, uvedené v bode 4.5. zmluvy. 
4.5. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná v rozpore s touto zmluvou a súčasne bez 
príkazu objednávateľa alebo odlišne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ 
neuhradí. 
4.6. Odborný technický dozor objednávateľa, po predchádzajúcej diskusii so zhotoviteľom a 
poskytnutí svojho odôvodnenia, je oprávnený nariadiť zmeny nekvalitných materiálov, ktoré 
sú v rozpore s touto zmluvou, príp. zníženie rozsahu prác ( celkovo však max. o 5% z ceny 
diela), ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a boli odsúhlasené projektantom a 
objednávateľom. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy 
zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené 
práce na vlastné náklady. 
4.7. V kalkulácii ceny diela zhotoviteľa sú zahrnuté podľa potreby aj náklady za telefón 
zhotoviteľa, poplatky za rozhodnutia na zvláštne užívanie verejných komunikácií, projekt 
dočasného dopravného značenia na verejné komunikácie a poplatok za povolenie čiastočnej 
uzávierky miestnych komunikácii, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, zriadenie, 
prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej 
dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu 
elektrickej energie a vody zhotoviteľom, poistné stavby počas realizácie, skúšky a merania 
kontroly kvality prác, projekt skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie stavby. 

Článok V 
Platobné podmienky 

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré 
zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok: 

• práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov
vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v
súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukovým rozpočtom. Uvedené
dokumenty budú vyhotovené k poslednému dňu mesiaca,

• overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa do 3.
pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti
ho zhotoviteľovi na prepracovanie,

• splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich vyhotovenia.
5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch vrátane 
všetkých príloh faktúr. 
5.3 Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

• číslo faktúry resp. daňového dokladu,
• označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), peňažný ústav.

Číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve,
• IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa,
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• označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
• miesto a názov diela,
• číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
• zdaniteľné obdobie,
• fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú

fakturovanú sumu po objektoch - všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve
desatinné miesta,

• pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa na každej strane vrátane príloh,
• pečiatku a podpis odborného technického dozoru objednávateľa na každej strane

vrátane príloh,
• faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol,

súpis vykonaných prác, rekapituláciu, ktorá je predmetom fakturácie. Súpis prác a
dodávok, bude vyhotovený podľa bodu 5.1. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s
oceneným výkazom - výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy
objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných
položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu - výmer, ktorý je
súčasťou tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať
vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry
bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne
údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

5.4 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným stavebným projektom a v 
súlade s oceneným výkazom - výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Na základe tohto 
ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú 
v súlade so schváleným stavebným projektom a oceneným výkazom - výmer, ktorý je prílohou 
tejto zmluvy. 
5.5 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo 
obsahové nedostatky a nespÍňa náležitosti ustanovení čl. 5.1, 5.2 a 5.3. 
5.6 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 

Článok VI 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného 
projektu stavby, STN EN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných 
podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. 
Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu aj za dielo, resp. časti diela, ktoré boli zhotovené 
prostredníctvom subdodávateľov a nijako sa nezbavuje tejto zodpovednosti. 
6.2 Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť diela. Na jednotlivé výrobky, resp. 
technologickú časť diela, podľa záruk stanovených výrobcom jednotlivých výrobkov, resp. 
technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady 
diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky. 
6.3 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ. 

Strana 4 z 10 



6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ 

povinnosť bezplatného odstránenia vady. 

6.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6.6 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za 

konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa 

nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného 

zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela. 

6.7 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným 

skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

6.8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú 

vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať. 

6.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení a to písomnou formou. 

6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia 

bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady 

odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné 

strany písomne pri reklamačnom konaní. 

6.11 Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany 

dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku ku zmluve na 

náklady objednávateľa. 

6.12 Vady projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa 

§ 551 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok VII 
Vykonanie diela 

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 

zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. 

7.2 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť inú osobu (subdodávateľa) vykonávaním diela alebo 

akejkoľvek časti diela len na základe výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Pri 

vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. 

7.3 Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho 

subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť 

alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. 

Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho 

subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej 

lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto 

odseku. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným 

subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia diela, ani 

zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša 

zhotoviteľ. 

7.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. 
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7.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, 
ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa príslušnej legislatívy a zabezpečí 
koordinátora bezpečnosti. 

• Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany a za zabezpečenie
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa
príslušnej legislatívy.

• V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do
životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru,
v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe
techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého
prostredia.

• V plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s
realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať
spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností
separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady
odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom
oprávnených organizácií.

• Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia
alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť
v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase 
jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela 
musia spÍňať podmienky a požiadavky, uvedené príslušnej legislatíve. 
7.7 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom ním poverenej osoby vykonávať odborný 
technický dozor nad realizáciou diela ako aj akúkoľvek inú kontrolu súvisiacu s dodržiavaním 
zmluvných podmienok. 
7.8 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného technického 
dozoru, najmä: 

• oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje,
• prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby,
• kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného

dohľadu počas realizácie stavby,
• zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu

vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského
dozoru,

• zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do PD, podľa ktorej sa stavba
realizuje,

• kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu,
• kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných

dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy,
• kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú

neprístupnými,
• kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu,
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• kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží

zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty,

atesty, protokoly a pod.),

• sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a

stavebným zákonom,

• kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií,

• spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby,

• kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov,

• kontrolu vypratania staveniska.

7.9 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, 

nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných 

kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela. 

7.10 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, 

na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich 

účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch 

sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy. 

7.11 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom 

dokončenia diela, uvedenom v bode 3 .1. 

7.12 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: 

• 1 sadu projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v

priebehu výstavby, potvrdenú projektantom, vrátane porealizačného zamerania

objektov stavby,

• stavebné denníky,

• revízne správy elektroinštalácie,

• doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa príslušnej

legislatívy,

• zápisy o vykonaných skúškach,

• kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení,

• špecifikáciu hnuteľného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku položkovite

- vecne a finančne po jednotlivých objektoch prerokovanú s užívateľom a

objednávateľom.

7.13 Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ 

preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu 

vznikli. 

7.14 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len 

ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. 

7.15 Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až 

do ich odstránenia. 

7.16 Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici 

o odovzdaní a prevzatí diela.
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7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

7.18 Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a 

materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia 

diela objednávateľom. 

7.19 Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal 

na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom. 

7.20 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre 

vykonanie diela. 

7.21 Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy. 

Článok VIII 
Stavebný denník 

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade s príslušnou legislatívou 

od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii 

stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvalé prístupný. Zápisy do 

neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné 

riešiť. 

8.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 

8.2.1. Denný zápis: 

• dátum (mesiac, rok, názov dňa),

• údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,

• údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť,

• pracovníci a ich počty,

• mechanizmy,

• časový postup prác na stavbe.

8.2.2. Ostatné údaje, napr.: 

• vyjadrenie odborného technického dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom

denníku a naopak,

• vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku,

• požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,

• prerušenie stavebných prác s odôvodnením,

• záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,

• zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach,

skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod.),

• zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,

• zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,

• požiadavky odborného technického dozoru objednávateľa na odstránenie vád v

priebehu vykonávania diela,

• škody na stavbe,

• zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
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8.3. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 

vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

8.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre 

vyhotovenie dodatkov ku zmluve. 

8.5. V prípade, že zhotoviteľ nebude viesť stavebný denník v súlade so zmluvou, odborný 

technický dozor neprevezme vykonané práce a nepodpíše súpis vykonaných prác. 

Článok IX 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo v 

časovom harmonograme postupu realizácie prác a výkonov, alebo v prípade omeškania 

zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela, má objednávateľ právo na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. 

9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry úroky z omeškania 

v súlade s § 369 a § 369a Obchodného zákonníka. 

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi 

škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú. 

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 

Článok X 
Odstúpenie od zmluvy 

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

• ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,

• ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN EN a

objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky 

a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. 

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený 

dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. 

10.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané 

práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne 

zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 

Článok XI 
Ostatné ustanovenia 

11.1. Zmluva je platná prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán a zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v CRZ. 

11.2. Zmluva má odkladný účinok, ktorý je naviazaný na doručenie rozhodnutia o schválení 

žiadosti o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR. 

Strana 9 z 10 



O schválení žiadosti bude objednávateľ bezodkladne informovať zhotoviteľa. V prípade 
neschválenia žiadosti táto zmluva stráca platnosť. 
11.3. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. Zmluva bude zmenená dodatkom aj v prípade aplikovania 
postupu podľa bodu 7 .18 zmluvy pri zachovaní platnosti bodu 4.1. zmluvy 
11.4. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené 
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať počas doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy 
podmienky stanovené s§ 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
11.6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ocenený výkaz -výmer. 
11. 7. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne
vlastnoručne podpísali.
11.8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená.
11.9. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden je určený pre objednávateľa
a jeden pre zhotoviteľa.

V Skalitom dňa 5.6.2024 

Objednávateľ: 
Obec Skalité 

PaedDr. Jozef Cech, 
starosta obce 
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V Skalitom dňa 5.6.2024 

Zhotoviteľ: 
Obec Skalité - prevádzkáreň 
príspevková organizácia 

OBEC SKALITÉ 
prevádzkáreň

.. 6-

Mgr. Anna Časnochová�A 
riaditeľ 




