
Zmluva o dielo č. J TO J_ d C) 2 S-

uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade 
s právnym poriadkom Slovenskej republiky na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných a montážnych prác 

stavby: ,,Výstavba zariadenie pre seniorov - Skalité'' 

(ďalej len Zmluva'') 

Zmluvné strany 

1. OBJEDNÁVATEĽ:
obchodné meno: Obec Skalité ------------------------------------------------------------------------------------------------· 
sídlo: _ Skalité č._ 598, 023 14 _ Skalité,_Slovenská re_publika ______________________________________ _
IČO: 00314285 
DIČ: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
zastúpený: 
kontaktná údaje: 

2020553260 
_ Ceskoslovenská_ obchodná banka, a.s. _____________________________________________________ .

SK60 7500 0000 0040 2911 2119 
_ PaedDr. J-0zef Cech,_ starosta obce _______________________________________________________ -·
_ obec@skalitc.sk, _0905355847 ______________________________________________________________ .

(ďalej len „objednávateľ'') 
a 

2. ZHOTOVITEĽ:

obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
číslo účtu: 

FEROSTA a spol., s.r.o. 
_ Oslobodenia 164/18,_ Belá 013 05 -------------------------------------------------------·

48282235 
2120122950 ------------------------------------------------------------------------------------------------· 
SK2120122950 ------------------------------------------------------------------------------------------------· 

právne zastúpený: _ Mgr. Peter Cabadaj__ ____________________________________________________________________ -· 
kontaktná údaje: _ info.ferosta@gmail.com ---------------------------.---------------------obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Zilina, oddiel: Sro, 
vložka č.: 64292/L 

(ďalej len „zhotovitel"') 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako „Zmluvná 
strana'') 
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Preambula 

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania nadlimitnej zákazky podľa§ 66 a nasl.
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní" alebo „ZVO").

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi,
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3. Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je a počas celého trvania Zmluvy bude zapísaný v registri partnerov
verejného sektora v zmysle§ 11 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy
a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania Zmluvy
zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315 / 2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje.

Článok! 
Východiskové podklady a údaje 

1.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných 
a montážnych prác na stavbe uvedenej v článku I bode 1.4 tejto Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu 
zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so ZVO, ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na 
spracovanie ponuky. 

1.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania pod.limitnej 
zákazky podľa§ 110 zákona o verejnom obstarávaní, zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania 
č. 180/2024 zo dňa 11.9.2024 pod značkou 22599-WYP. 

1.3 Predmet zákazky Objednávateľ plánuje financovať zo zdrojov štátneho rozpočtu a štátnej dotácie, Plánu 
obnovy a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

1.4 Východiskové údaje: 

1.4.1 Názov stavby: 
1.4.2 miesto stavby: 

katastrálne územie: 

číslo pozemku: 

1.4.3 stavebník - vlastník: 

(ďalej len „stavba'') 

,,Výstavba zariadenie pre seníorov - Skalité" 
Skalité 

Skalité 

3822/1 

Obec Skalité 
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Článok II 
Predmet Zmluvy 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je 
špecifikované v bode 2.2 a 2.3 tejto Zmluvy, toto dielo mu odovzdá v zmysle tejto Zmluvy bez 
obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa 
zaväzuje vykonané dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho 
vykonanie špecifikovanú v čl. IV tejto Zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve a stanovených v súťažných podkladoch a podľa projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (ďalej len „DSP'') vypracovanej Zhotoviteľom projektovej 
dokumentácie Ateliér VAN JARINA s.r.o., Čajakova 15, 811 05 Bratislava, v decembri 2023, ktorá bola 
súčasťou súťažných podkladov a je schválená Objednávateľom (Príloha č. 5 Zmluvy), zhotoviť dielo -
uskutočniť stavebné, montážne a ďalšie súvisiace práce na stavbe „Výstavba zariadenie pre seniorov 
- Skalité" na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Skalité, parcelné č. 3822/1.

Dielo je podrobne špecifikované a upresnené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že predmet diela je stanovený DSP 
(Príloha č. 5) v znení špecifikácie a upresnení uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že sa 
zmluvné strany dohodnú na zmene rozsahu diela, sú zmluvné strany povinné túto zmenu dohodnúť 
postupom podľa článku IV tejto zmluvy. Rozpočet vytvorený ocenením prác a materiálov uvedených 
vo výkaze výmer tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. V prípade zmien rozsahu diela zmluvné strany upravia 
Prílohu č.l 

2.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela podľa bodu 2.2 Zmluvy musí Zhotoviteľ 
zabezpečiť zároveň najmä, nie však výlučne, tieto činnosti, doklady a dokumentácie: 

2.3.1 aktualizáciu a dopracovanie projektov organizácie dopravy počas výstavby a plán organizácie 
dopravy (ďalej len ako „POD'') a ich odsúhlasenie; 

2.3.2 realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby; 

2.3.3 potrebnú súčinnosť pre dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 
v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. - koordinátor bezpečnosti; 

2.3.4 vyhotovenie správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických 
zariadení zdvíl1acích a elektrických podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.; 

2.3.5 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov; 

2.3.6 dodanie dokladov o využití a zneškodnení odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela; 

2.3.7 dokumentáciu skutočného realizovania stavby (každého objektu) potvrdenú odborne 
spôsobilými osobami Zhotoviteľa (6 x v tlači a 1 x na CD), vrátane elaborátu kvality so 
zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých 
objektov; 

2.3.8 priebežná fotodokumentácia realizácie prác s popisom. 

2.4 Súčasťou predmetu Zmluvy je aj zhotovenie a umiestnenie informačnej tabule rozmerov najmenej 
formátu A3 o poskytnutí Dotácie, ktorá bude počas stavby a v mieste realizácie umiestnená na dobre 
viditeľnom a prístupnom mieste širokej verejnosti. Text informačnej tabule doplní Objednávateľ 
najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Povinnosť uvádzať uvedený 
text sa vzťahuje i na všetky tlačené a elektronické materiály, všetky mediálne vystúpenia a prezentácie 
v súvislosti s realizáciou diela. 
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Článok III
Termíny plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v ČL II Zmluvy a za 
stanovených podmienok tejto Zmluvy v lehote do 18 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia 
staveniska Zhotoviteľom, avšak najneskôr do 30.4.2026. 

3.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že vypratanie stavby pred odovzdarúm staveniska zabezpečuje 
Objednávateľ. Objednávateľ zápisnične odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko bezodkladne, najneskôr však 
do 7 dní od účinnosti Zmluvy. Termín odovzdania staveniska oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi 
najneskôr 5 dní vopred. 

3.3 Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po protokolárnom odovzdaní staveniska 
Objednávateľom Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi harmonogram 
výstavby, a to najneskôr nasledujúci deň po prevzatí staveniska Zhotoviteľom. Harmonogram celej 
stavby s podrobným časovým postupom prác bude spracovaný tak, aby bola dodržaná konečná lehota 
na zhotovenie diela uvedená v bode 3.1 Zmluvy. 

3.4 Zhotoviteľ splrú zmluvný záväzok ukončerúm diela podľa čl. III za podmienok dohodnutých v tejto 
Zmluve protokolárnym odovzdarúm realizovaného diela bez vád a nedorobkov, odstránerúm vád 
zistených pri kolaudačnom konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich protokolárnym prevzatím 
Objednávateľom. Objednávateľ prevezme dielo, ak vady a nedorobky nebránia užívaniu diela. 

3.5 Ak Zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podl'a čl. II. za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve 
v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v čl. III bode 3.1 Zmluvy, 
Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

3.6 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle a/alebo vplyvu a/alebo bez 
zavinenia Zhotoviteľa a Zhotoviteľom riadne preukázané, môže Zhotoviteľ písomným návrhom 
dodatku k Zmluve požiadať Objednávateľa o zmenu termínu ukončenia plnenia. Objednávateľ je 
oprávnený, nie však povinný, takejto žiadosti Zhotoviteľa vyhovieť. 

3.7 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch Zmluvných strán dohodnutej 
v tejto zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej Zmluvnej strany nie je v omeškaní 
v plnení záväzku druhá zmluvná strana. 

Článok IV
Cena diela 

4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ČL II a za ďalších podmienok v zmysle tejto Zmluvy je stanovená 
v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou 
MF SR č. 87 / 1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. 
Cena je uvedená v eurách. 

4.2 Cena diela: 

Cena bez DPH 2 111 126,06 € 
::Y'.í. i )P/ 1 485 558,99 € 
Cena celkom vútane 23'::;, DJ'lI 2 596 685,05 € 
Slovom: dva milióny päťstodeväťdesiatšesťtisíc šesťstoosemdesiatpäť eur a päť centov 

Podrobná špecifikácia ceny celého diela tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 „Návrh na plnenie kritérií" 
Zmluvy (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby.) 

Strana 4 z 20 



4.3 V cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný 
zisk Zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované v čl. II tejto 
Zmluvy, nákladov na označenie stavby informačnou tabuľou, informačnou tabuľou s údajmi podľa 
stavebného povolenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, 
bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, správy o východiskových odborných 
prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, náklady na prípadnú dielenskú 
dokumentáciu, dokumentáciu skutočného realizovania stavby, geodetickú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia novobudovaných inžinierskych sietí v tlači aj v digitálnej forme, aktualizáciu projektov 
organizácie dopravy počas výstavby a ich odsúhlasenie, dočasné dopravné značenie, odsúhlasenie 
dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, stráženie staveniska, jeho 
zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb, úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, 
odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vybúraného nepotrebného materiálu, vodorovnú a zvislú 
dopravu materiálu, náklady na zabezpečenie odberu vody a el. energie pre stavenisko a náklady na ich 
spotrebu pre realizáciu stavby, náklady za sťažené podmienky realizácie stavby, územné a prevádzkové 
vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom 
a pod. 

4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.2 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VIII. bod 8.8 tejto zmluvy. 

4.5 Ak sa Zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je Objednávateľ 
povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa 
týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. 
Takéto zmeny ustanovení Zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k Zmluve v súlade s§ 18 
zvo. 

4.6 Všetky zmeny a výkony požadované Objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých 
opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto Zmluve po 
odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek Objednávateľom. Cena za vykonanie týchto 
prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien z návrhu na plnenie kritérií 
Zhotoviteľa, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že návrh na plnenie kritérií 
Zhotoviteľa neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná 
Zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004) a na základe 
aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS", alebo vypracovaných R-položiek pre oceňovanie 
dielčích prác, ku ktorým nebudú k dispozícii cenníkové položky. 

Článok V 
Platobné podmienky 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii podľa skutočne vykonaných prác. Podkladom pre 
vystavenie faktúry bude Zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok 
s výkazom výmer, potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia 
a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

5.2 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH"), vrátane uvedenia názvu stavby podľa ČL I 
bod 1.4 a príslušnej prílohy podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy. Pre platby DPH platí ustanovenie podľa§ 69 
ods. 12 pís. j) zákona o DPH. Platiteľom DPH je príjemca plnenia. 

5.3 Cena za Dielo bude hradená formou priebežnej fakturácie na základe odsúhlasených skutočne 
vykonaných prác do výšky 95% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
zadržať čiastku spolu 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH ako „Zádržné". Zádržné bude 
zabezpečovať odstránenie všetkých vád, nedostatkov a nedorobkov zistených pri odovzdaní diela. 
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5.4 Zádržné bude vytvorené tak, že Objednávateľ je oprávnený z každej Zhotoviteľom vyfakturovanej časti 
Ceny za Dielo bez DPH zadržať S %  tejto sumy. 

S.S V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v
odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu Zádržné vo výške 5% z celkovej Ceny za Dielo 
bez DPH uvoľnené, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o 
odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady 
neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, 
že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady 
Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené 
Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia vád. 

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky zo Zádržného. 

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

5.8 Platby za faktúry budú realizované z osobitného dotačného účtu Objednávateľa uvedeného v záhlaví 
Zmluvy. 

5.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.2 tejto Zmluvy, Objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné 
postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

Článok VI 

Stavenísko 

6.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác súčasne s projektovou 
dokumentáciou a stavebným povolením tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade 
s projektovými podkladmi a s podmienkami Zmluvy. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa§ 43i ods. 3 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 

6.3 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa prílohy č. 1 
k nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí vyhotovenie a umiestnenie dočasnej informačnej tabule na stavbe 
na viditeľnom a širokej verejnosti prístupnom mieste za účelom prezentácie podpory financovania diela 
prostredníctvom povinnej publicity. Dizajn a umiestnenie informačnej tabule predloží Zhotoviteľ 
Objednávateľovi na schválenie. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že pri akejkoľvek propagácii diela alebo 
Zhotoviteľa ako realizátora diela uvedie, že dielo bolo „Financované Európskou úniou 
NextGenerationEU, vrátane emblému EÚ„ 

6.5 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením diela 
pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov. 

6.6 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, 
prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia. 
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6.7 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných 
komunikácií, príjazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci 
a hasičského záchranného zboru. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty 
vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a ukladať 
ich na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené príslušným úradom. Taktiež je povinný 
zabezpečiť odstraňovanie nečistôt spôsobených jeho činnosťou na verejných komunikáciách pri výkone 
prác. 

6.9 Od odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez vád 
a nedorobkov Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby 
plnenia predmetu Zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku Objednávateľa, ktorý je predmetom Zmluvy 
pred poškodením a zneužitím. Počas tejto doby znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci 
Zhotoviteľ. 

6.10 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor Objednávateľa, pripadne aj 
subjektom vykonávajúcim kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia Dotácie (Ministerstvo, NKU 
a pod.) a/alebo subjektom vykonávajúcim kontrolu realizácie stavby z hľadiska požiadaviek stavby ako 
NKP (KPÚ) užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup 
k stavebnému denníku a k dokumentácii stavby. Zároveň Zhotoviteľ umožní týmto osobám (pri 
dodržaní· podmienok BOZP) vstup na stavenisko za účelom vykonania kontroly vykonávania diela 
a jednotlivých pracovných postupov. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že 
Objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru 
Objednávateľa budú oprávnené vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly vykonaných častí diela a/ alebo 
stavebno-technologických postupov pri realizovaní diela. 

6.11 Najneskôr do 7 dní po prevzatí zhotoveného diela Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou diela dotknuté a nie 
sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy. 

Článok VII 
Podmienky vykonania diela 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, v stavebných 
povoleniach, vyjadreniach zainteresovaných organizácií k DSP, v povoleniach na zvláštne užívanie 
komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a všetky ostatné 
podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokončenie diela v stanoviskách a rozhodnutiach orgánov 
štátnej správy. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné 
právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na území SR a ktoré súvisia najmä so 
zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach, stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, 
zákonom o energetike, zákonom o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, 
zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich 
so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie diela záväzné. 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spfňajú 
harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo 
vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov 
a zariadení predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pred ich zabudovaním. 
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7.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť 
zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej 
dokumentácii. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredrúctvom oprávnenej 
osoby v súlade s§ 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 
rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od 
projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď 
boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu 
pracovného času musí byt' denník na stavbe trvale prístupný. Záväzok viesť stavebný denník sa končí 
dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa kolaudačného rozhodnutia. 

7.6 Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní a všetky 
doklady, týkajúce sa uskutočňovanej stavby. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor Objednávateľa na preverenie a prevzatie 
všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva 
musí byt' doručená najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred (písomne alebo elektronicky) a zaznamenaná 
v stavebnom denníku. Ak tak Zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, 
pokiaľ Objednávateľ také odkrytie požaduje. 

7.8 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred vykonanie každej 
predpísanej skúšky. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných 
pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku ani stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť 
a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie 
predpisov ochrany pred požiarmi. 

7.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo 
škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny. 

7 .11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na 
stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR 
č. 147 /2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností. Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na stavbe 
v stavebnom denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného technika na stavbe). Zodpovedná 
osoba určená Zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej zmeny pred 
začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu a druhu práce, 
technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov o bezpečných 
pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci a o tomto informovaní 
viesť v stavebnom denníku záznam. 

7.12 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, 
pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej 
stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody 
alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou dokumentáciou. 

7.13 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si Zhotoviteľ zabezpečí 
príslušné povolenie. 

7.14 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si 
zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu 
a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. IV tejto Zmluvy. 
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7.15 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom Zmluvy a je 
pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 

7.16 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie 
všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre 
riadne zhotovenie a odovzdanie diela. 

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým spôsobom, aby nad mieru 
primeranú pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, vibráciami, pachom 
a ďalšími nepriaznivými vplyvmi iných nájomcov, užívateľov alebo návštevníkov susedných objektov. 

Článok VIII 
Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti Zmluvných strán 

8.1 Zhotoviteľ je zodpovedný, aj za svojich subdodávateľov, za to, že dielo bude vykonané podľa tejto 
Zmluvy, podľa projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej kvalite, bez vád a nedorobkov. 

8.2 Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa: 

odovzdanie 1 ks realizačnej projektovej dokumentácie v tlači a jedno vyhotovenie PD na CD; 

odovzdanie oznámení, rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, 
doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktoré má v čase odovzdania 
staveniska k dispozícii; 

odovzdanie povolení a rozhodnutí (stavebné povolenie, zaujatie verejného priestranstva, uzávierky 
komunikácii') v súlade s projektom organizácie výstavby (POV) a projektom organizácie dopravy 
(POD), ak nimi Objednávateľ disponuje a ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak; 

zápisničné odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi po uzavretí tejto Zmluvy; 

výkon občasného stavebno-technického dozoru. 

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa: 

činnosti, doklady a dokumenty uvedené v ČL II, bod 2.3 a 2.4 a Čl. VI ods. 6.5 a 6.6 tejto Zmluvy; 

pred začatím prác a počas realizácie stavby fotodokumentáciu skutkového stavu stavby, dotknutých 
objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej stavby na vlastné náklady v primeranej kvalite 
(minimálne 300 dpi); 

potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu 
po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu 
a kategórie; 

prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného diela; 

všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania diela zo strany orgánov verejnej správy a pri finančnej 
kontrole hospodárenia s poskytnutou Dotáciou podľa zákona č. 357 /2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vrátane predloženia podkladov, podávania 
stanovísk a vysvetlení a pod.). 
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8.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak stavebné práce nemohli byť začaté alebo museli 
byť prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne, v zmysle platnej 
legislatívy a STN, neumožňujú realizáciu diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak 
omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) 
alebo z dôvodov archeologických nálezov na stavbe, ktoré však musia byť Zhotoviteľom riadne 
preukázané. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto Zmluve 
a Objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so Zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto Zmluvy. 

Zhotovircľ má právo na náhradu všetkých preukázateľných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti 
s preruše1úm alebo zastavením realizácie diela, ak k tomuto prerušeniu alebo zastaveniu došlo bez 
zavinenia zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný preukázal:' všetky vynaložené náklady, ktoré vznikli 
v súvislosri s prerušením alebo zastavením realizácie diela. Zhotovireľ je povinný písomne informovať 
objednávateľa o dôvodoch prerušenia alebo zastavenia prác a žiadať o schválenie ďalších krokov. 
Oznámenie musí obsahovať podrobnosti o dôvodoch prerušenia a predpokladanom časovom rámci na 
obnovenie pr,Íc. V prípade sporu o výške náhrady nákladov sa zhotoviteľ a objednávateľ zaväzujú 
rokovať o primeranej kompenzácii v dobrej viere. Ak sa strany nedohodnú na výške kompenzácie clo 30 
dní od predloženia žiadosti o náhradu, spor bude riešený podľa platných právnych predpisov. 

8.5 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako i nebezpečenstvo na 
diele do okamihu riadneho odovzdania celého diela Objednávateľovi a jeho prevzatia Objednávateľom. 

8.6 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou Zhotoviteľa na veciach Objednávateľa alebo tretích 
osôb, na susedných stavbách alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu výstavby, je 
Zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní, odstrániť. 

8.7 Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, 
zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená 
plynulosť vykonávania prác Zhotoviteľom. 

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený (Príloha č. 3 tejto Zm.luvy) s 
výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo bez DPH: 

a) pre prípad poškodenia, zničenia, straL-y, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno­
montážne po1ste1lie) a

b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosr'ou/pri
výkone podnikania.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať 
Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri podpise zmluvy a 
kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi na 
svoje náklady zábezpeku za riadne vykonanie prác vo forme záruky vystavenej bankou alebo poisťovňou 
s oprávnením podnikať v Slovenskej republike. Vystavená záruka bude abstraktná, nepodmienená, 
neodvolateľná a inštitúcia ktorá ju vystavila z nej bude plniť na prvú výzvu verejného obstarávateľa. 
Obsahom bankovej záruky bude záväzok banky alebo poisťovne uspokojiť Objednávateľa do výšky 
akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky voči Zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov na zaplatenie 
zmluvnej pokuty, náhradu škody, nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, iných 
nárokov vzniknutých počas realizácie diela do uplynutia 10 dní od momentu protokolárneho odovzdania 
Diela, ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas v prospech Objednávateľa uspokojené. Banková záruka 
bude vystavená na sumu vo výške 5 % z celkovej ceny za Dielo bez DPH a bude platiť clo uplynutia 10 
dní od podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zábezpeka podľa tohto článku nahrádza zádržné 
podľa bodu 5.3 zmluvy o dielo. 
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8.10 Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcimi 
orgánmi znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu. 

8.11 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť 
vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti diela iným 
subdodávateľom má Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný v súlade s§ 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v čase 
uzavretia tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch podľa Príloha č. 4- Zoznam 
subdodávateľov (ďalej len „Príloha č. 4'') tejto Zmluvy v nasledovnom rozsahu: 

a. podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,

b. predmet subdodávky,

c. informácie o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto
podnikania a IČO subdodávateľa,

d. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a dátum narodenia,

e. čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spfňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podl'a § 32 ods.1 písm. e) ZVO ((t.j. oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má
subdodávateľ plniť) a neexistujú u neho dôvody,na vylúčenie podl'a § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.
7 zákona č. 343/2015 Z. z. Objednávateľ podľa relevantnosti v aktufJnom prípade bude žiadať
relevantné doklady od Zhotoviteľa, resp. navrhovaného subdodávateľa. Ak navrhovaný subdodávateľ
v stanovenej lehote nebude spfňať podmienky podl'a ZVO, Objednávateľ nebude akceptovať tohto
subdodávateľa,

f. čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016
Z. z.''), spfňa podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016
Z. z. Objednávateľ si splnenie podmienky podl'a tohto zákona u navrhovaného subdodávateľa overí
v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude
spfňať túto podmienku, Objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa,

g. prehlásenie skutočností uvedené v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy

Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 4 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje. Zhotoviteľ je 
zároveň povinný písomne oznámiť na adresu Objednávateľa akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene
Zhotoviteľ dozvedel.

8.13 V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi oznámiť najneskôr 
5 (päť) pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne 
s Objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o ňom všetky údaje v zmysle bodu 8.11 a 8.12. Zhotoviteľ 
je oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 výlučne na základe súhlasu Objednávateľa 
a následne uzavretého dodatku k tejto Zmluve. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť 
Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy. 

8.14 Nahradený subdodávateľ musí spfňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu 
o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje,
boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia,
certifikáty alebo iné doklady, je Zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 8.11
a 8.12 predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.
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8.15 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Zmluvy 
a počas trvania Zmluvy byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

8.16 Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v bodoch 8.10 až 8.14 tohto čl. Zmluvy sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

8.17 Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie Zmluvy bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 

8.18 Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie Zmluvy nahradiť, nová osoba musí spfňať všetky 
požiadavky, ktoré boli na danú pozíciu stanovené vo verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť musí 
preukázať Zhotoviteľ. Ak Zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť takúto osobu, Objednávateľ je 
oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 

8.19 Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie Zmluvy je možné len na základe písomnej odôvodnenej 
žiadosti Zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi najmenej 15 (pätnásť) kalendárnych dní pred 
navrhovaným nástupom novej osoby. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie minimálnych 
požiadaviek, ktoré boli stanovené vo verejnom obstarávaní pre danú pozíciu. Zhotoviteľ je oprávnený 
realizovať plnenie prostredníctvom novej osoby až odo dňa, ktorý Objednávateľ uvedie vo svojom 
písomnom schválení tejto osoby. Ak Objednávateľ neschváli navrhovanú zmenu osoby, písomne 
oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodní. 

8.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu, ako ani práva a povinností vyplývajúce Zhotoviteľovi bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči pohľadávkam Objednávateľa žiadne 
prípadné svoje pohľadávky voči Objednávateľovi. 

8.21 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na kontrolných dňoch, ktoré 
bude Objednávateľ organizovať podľa potreby. 

8.22 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho 
zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy 
počas uskutočňovania stavby. 

8.23 Ak Objednávateľ, stavebno-technický dozor alebo iné subjekty oprávnené kontrolovať vykonávanie 
diela (bod 6.10 tejto Zmluvy) zistia, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, 
je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil 
vady vzniknuté chybným vykonávaním diela. Ak Zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote 
mu na to poskytnutej, je Objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác. 

8.24 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s Dielom a/alebo plneniami podľa 
tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a akejkoľvek zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného prostriedku, na základe ktorej Objednávateľ financoval/ spolufinancoval cenu 
za Dielo a prípadne aj po skončení jej účinnosti, ak to bude nevyhnutné, a to na túto činnosť 
oprávnenými osobami (napr. poskytovateľ nenávratného finančného prostriedku, Útvar následnej 
finančnej kontroly, NKU SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a 
jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými platnými 
právnymi predpismi SR) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

8.25 Zhotoviteľ je povinný vytvoriť zamestnancom oprávnených kontrolných subjektov vykonávajúcim 
kontrolu primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predložiť všetky vyžiadané 
informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie diela, stavu jej rozpracovanosti, čerpania Dotácie 
a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť, ktorú sú od neho oprávnení požadovať v zmysle 
všeobecne záväzných predpisov o hospodárení s verejnými prostriedkami. 
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8.26 Zamestnanci vykonávajúci kontrolu sú oprávnení kedykoľvek vykonať u Zhotoviteľa kontrolu všetkých 
obchodných dokumentov, ktoré súvisia s dielom a s Dotáciou, ako aj vecnú kontrolu realizácie stavby. 
Zamestnanci vykonávajúci kontrolu budú mať počas trvania realizácie diela a 5 rokov po jeho odovzdaní 
prístup ku všetkým obchodným dokumentom Zhotoviteľa súvisiacim s výdavkami na realizáciu diela 
a plnením povinností podľa tejto Zmluvy. 

8.27 Zhotoviteľ je povinný pri kontrole predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov súvisiacich 
s dielom alebo s Dotáciou (napr. doklady preukazujúce fyzický súlad diela s projektom, skutočné 
vykonanie práce, účtovné a finančné doklady a pod.). Tieto doklady je Zhotoviteľ povinný uchovať 
najmenej po dobu 5 rokov po odovzdaní diela. 

8.28 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup 
zamestnancom vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky súvisiace s dielom za účelom 
kontroly plnenia podmienok tejto Zmluvy. 

8.29 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje 
dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho 
zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy''), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. 
z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z
Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto
Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz
nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

Článok IX 
Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1 Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná až po úplnom dokončení diela bez vád a bez nedokončených 
prác, ktoré by brfoili riadnemu užívaniu diela. Dielo môže byť odovzdané a prevzaté pred dohodnutým 
termínom odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode. 

9.2 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach 
Zmluvy a v čl. II bode 2.3 Zmluvy. 

9.3 Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní diela 
spolupodieľali a ich účasť je potrebná, o čom rozhodne Objednávateľ. 

9.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Protokol 
spisuje Objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich 
odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie 
Objednávateľa, že dielo preberá. Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté 
aj v prípade, že v protokole budú uvedené vady a nedorobky (s uvedením lehoty odstránenia), ktoré 
samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela 
a jeho kolaudácii. Vady a nedorobky uvedené v protokole je zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote 
uvedenej v protokole. 

9.5 Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané 
skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní 
všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich povaha 
vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného realizovania stavby so 
zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby. 
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9.6 Ak Objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť 
v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré Objednávateľ odmietol prevziať dielo, sa 
opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví protokol podľa vyššie 
uvedeného znenia. 

Článok X 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie 
a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti určené v projektovej 
dokumentácii a dohodnuté v tejto Zmluve. 

10.2 Záručná doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela 
Objednávateľ ovi. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady najneskôr do 15 dní 
od obdržania oprávnenej reklamácie Objednávateľa, resp. v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní, 
ktoré zvoláva Objednávateľ. Prevzatie vykonaného odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční 
písomnou formou za účasti Zhotoviteľa a Objednávateľa. 

10.4 Záručná doba neplynie za podmienky, že Objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, 
ktorých odstránenie uplatnil u Zhotoviteľa. 

Článok XI 
Zmluvná pokuta a náhrada škody 

11.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela Objednávateľovi, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. 

11.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej 
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 250,- € (slovom dvestopäťdesiat eur) za každý deň omeškania až do dňa odstránenia 
týchto vád a nedorobkov. 

11.3 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry je Objednávateľ povinný zaplatiť 
Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky ceny bez DPH za kazdý deň 
omeškania. 

11.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa s vyprataním staveniska, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- € (slovom dvestopäťdesiat eur) za každý deň 
omeškania. 

11.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád diela počas záručnej doby, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- € (slovom 
dvestopäťdesiat eur) za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov. 

11.6 V prípade, ak Zhotoviteľ neposkytne súčinnosť Objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými 
kontrolami realizácie diela alebo čerpania Dotácie (bod 6.1 O, 8.3, 8.19 až 8.23 Zmluvy) a Zhotoviteľ 
nevykoná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote na základe písomnej výzvy Objednávateľa, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- € (slovom tristo eur) za 
každý deň omeškania až do dňa poskytnutia potrebnej súčinnosti a/ alebo vykonania nápravy porušenej 
povinnosti. 

11.7 V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa článku VIII. bod. 8.29 tejto Zmluvy ukáže 
ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením§ 7b zákona č. 
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotoviteľom 
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nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká 
právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. 

11.8 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie 
presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Zmluvy. 

11.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú 
porušením povinností, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj náhradu škody prevyšujúcej 
zmluvnú pokutu. 

11.10 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetku škodu, ktorú Zhotoviteľ spôsobí Objednávateľovi 
porušením tejto Zmluvy. V prípade, ak z dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
nebude Objednávateľovi poskytnutá Dotácia, alebo Objednávateľ nebude oprávnený Dotáciu čerpať, 
alebo ak z tohto dôvodu bude Objednávateľ povinný Dotáciu alebo jej časť vrátiť, tak sa Zhotoviteľ 
zaväzuje, že Objednávateľovi nahradí všetku škodu, ktorú takto Objednávateľ utrpí, a to najmenej vo 
výške neposkytnutej/nevyčerpanej alebo vrátanej Dotácie. 

Článok XII 
Zánik záväzku 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká: 

a) splnením záväzku;

b) písomnou dohodou Zmluvných strán;

c) odstúpením v zmysle príslušných ustanovení Čl. XIII tejto Zmluvy alebo iných v Zmluve, ktoré
umožňujú Zmluvnej strane od Zmluvy odstúpiť.

Článok XIII 
Zmena záväzku a odstúpenie od Zmluvy 

13.1 Zhotoviteľ sa zväzuje prijať Objednávateľovu žiadosť o zmenu záväzku, ktorá vznikne na základe novej 
požiadavky Objednávateľa po uzatvorení Zmluvy. 

13.2 Zmeny podľa odseku 13.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma Zmluvnými 
stranami vo forme dodatku k tejto Zmluve v súlade s§ 18 ZVO. 

13.3 V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto Zmluvy alebo podľa 
harmonogramu výstavby, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a to po druhej 
neúspešnej výzve k dokončeniu príslušnej etapy diela, s ktorej dokončením je Zhotoviteľ v omeškaní 
a zabezpečiť dokončenie diela sám, alebo iným Zhotoviteľom na náklady Zhotoviteľa. Objednávateľ 
má nárok na náhradu takto vzniknutej škody a je oprávnený započítať túto čiastku voči pohl'adávke 
Zhotoviteľa. 

13.4 Ak Zhotoviteľ neurobí nápravu v prípade, keď bol Objednávateľom požiadaný k vykonávaniu diela 
v súlade so svojimi povinnosťami v zmysle ustanovenia Čl. VIII bod 8.18 tejto Zmluvy, ani v primeranej 
lehote mu na to poskytnutej, je Objednávateľ oprávnený dať pokyn za zastavenie stavebných prác a od 
Zmluvy odstúpiť. 

13.5 Podstatným porušením Zmluvy zo strany Zhotoviteľa je vadné plnenie diela a/alebo porušenie 
niektorého ustanovenia tejto Zmluvy, na ktoré bol Objednávateľom písomne upozornený a ktoré 
v primeranej lehote Zhotoviteľ neodstránil, resp. nevykonal nápravu. 

13.6 Porušenie Zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy. 

Strana 15 z 20 



13.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade prevodu Zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok 
z tejto Zmluvy na tretiu osobu, ako aj v prípade prevodu práv a povinností vyplývajúcich Zhotoviteľovi 
z tejto Zmluvy na tretiu osobu. 

13.8 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak bol počas platnosti tejto Zmluvy vyhlásený na majetok 
Zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol 
zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak Zhotoviteľ 
vstúpil do likvidácie. 

13.9 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so 
závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, a o ktorom rozhodol Súdny 
dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní EÚ. 

13.10 Objednávateľ môže odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy 
a ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie. 

13.11 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase platnosti Zmluvy zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora 
alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím. 

13.12 Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto Zmluva zanikne, pričom odstúpenie od 
Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom 
na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy (zodpovednosť za vady diela a pod.). 

13.13 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte 
neprišlo k plneniu z tejto Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a Objednávateľovi bolo 
zamietnuté financovanie/spolufinancovanie ceny za Dielo alebo akejkoľvek jeho časti z finančných 
príspevkov, ktoré na tento účel Objednávateľovi mal poskytnúť štátny rozpočet SR 

Článok XIV 
Ostatné ustanovenia 

14.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru: 

meno a priezvisko: 

telefónne číslo: 

e-mail:

(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov.)

14.2 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby hlavného stavbyvedúceho: 

meno a priezvisko: 

telefónne číslo: 

e-mail:

Marián Janák 

09 

(Osoba vykonávajúca funkciu hlavného stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných 
inžinierov.) 
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14.3 Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej Objednávateľom poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek 
súčinnosť požadovanú Objednávateľom v písomnej výzve doručenej Zhotoviteľovi, súvisiacu s Dielom 
a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie bude Objednávateľ od Zhotoviteľa 
požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti Dotáciou. 

14.4 Zmluvné strany berú týmto na vedomie a výslovne súhlasia, že všetka dokumentácia vytvorená pri 
realizácii alebo v súvislosti s realizáciou Diela a/ alebo súvisiaca s touto Zmluvou bude poskytnutá 
poskytovateľovi Dotácie a príslušným orgánom SR a/alebo EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z 
tejto dokumentácie na účely súvisiace so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pri 
zohľadnení autorských práv, priemyselných práv a ochrany osobných údajov Zhotoviteľa. 

Článok:XV 
Licenčná zmluva 

15.1 V prípade, ak sa akákoľvek časť diela a/ alebo dokumentácia prislúchajúca k dielu alebo s dielom 
súvisiaca (ďalej len „Dokumentácia'') vypracovaná Zhotoviteľom, považuje za dielo podľa zákona č. 
185/2015 Z. z., Autorský zákon (ďalej len ,,Autorský zákon''), Zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s 
príslušnými ustanoveniami Autorského zákona Objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť diela 
a/alebo Dokumentáciu voľne používať podl'a vlastného uváženia Objednávateľa. Objednávateľ je 
oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť diela a/ alebo 
Dokumentáciu a voľne ich modifikovať a prispôsobovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež 
prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trv2nia 
majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo Dokumentácii podľa§ 32 Autorského zákona, 
v neobmedzenom územnom rozsahu a v neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom Objednávateľ má 
právo. us!eliť-. akejt9J;y.ek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelenej licencie, 

- i '" pi:ii:bin t.Ídele'rii� sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa
:.-. ' z�o

v,
éň: d��<idli, že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať 

autorá/Zhotbvi.tera o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie časti diela 
• .... ľ�, -\a/äiebO�ÓOKÓffi�ri!ácie'tlle je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa

týmto dohodli, že Zhotoviteľ udeľuje licenciu podľa tohto článku zmluvy Objednávateľovi bezodplatne. 

15.2 Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií podľa článku XV Zmluvy, pričom licencie podľa tohto 
článku Zmluvy nekončia zánikom Zmluvy a zostávajú platné a účinné. 

Článok XVI 
Záverečné ustanovenia 

16.1 Zmeny tejto Zmluvy je mozne vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov 
k Zmluve v súlade s§ 18 ZVO, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

16.2 K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 
kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto 
návrhom viazaná Zmluvná strana, ktorá ho podala. 

16.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné 
právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. 

16.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi 
predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade 
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zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným 
ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy. 

16.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § Sa zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákonom o slobode informáci.() v znení neskorších predpisov. 

16.6 Zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva (2) obdrží 
Zhotoviteľ a šesť (6) Objednávateľ. 

16.7 Súčasť tejto Zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1. Návrh na plnenie kritérií (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer 
a súpisy prác a dodávok v rozsahu oceneného výkazu výmer) 

Príloha č. 2. Opis predmetu diela 

Príloha č. 3. Príloha č. 3. Doklad o poistení Zhotoviteľa 

Príloha č. 4. Údaje o subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela 

16.8 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú dodržiavať 
všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme 
nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú Zmluvnú stranu. 

V Skalitom, dňa 
2 7 .02. 2025 

Objednávateľ: 

2 7 . az. 2025

FEROSTA a spol., s.r.o. 
Zhotoviteľ: Oslobodenia 164/18 
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IČO: 48282235 IČ DPH: SK212012295n 
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ROSTA a spol., s.r.o. M�J Petet Cabadaj, konateľ 



PRÍLOHA Č. 4 ZMLUYY O DIELO 

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY 
ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečit' subdodávateľom 

Identifikácia Zhotoviteľ a: 

Obchodné meno/ názov: 

Sídlo: 

FEROSTA a spol., s.r.o. 

Oslobodenia 164/18, Belá 013 05 

48282235 

,. __ .. -:t!s�·-r.t�· .:;:· �>: ;.:: :�;:' ��.r -1: ?: 

IČO: 

Zápis v registri: 

V mene spoločnosti koná: 
Predmet zákazky: 

Obchodný register SR, vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 64292/L 

Mgr. Peter Cabadaj, konateľ 
,, Výstavba zariadenie pre seniorov - Skalité" 

D Nebudem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky 
@ Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky 1 

. •  , ,· .  
1 • • �· --� �- . ·' 

. �;:;�_\::-
t�G�j�·;_·;-�:?_.z_\{ �:� ::�-r: ! �

V prípade, že zhotoviteľ uviedol a zaškrtol z ryššie uvedet!Ých m0Žf10stí „Budem pri plnení predmetu zmluvy využívat' subdodávky'� oijednávateľ požaduje uvedenie nasledovrrych 

Subdodávateľ - informácie v rozsahu obchodné Udaje o osobe oprávnenej konať 

p.č. meno alebo názov, sídlo, miesto za subdodávateľa v rozsahu meno Predmet subdodávky 
% podiel 

podnikania a IČO subdodávateľa a priezvisko, adresa pobytu subdodávok 3 
a dátum narodenia 

1. ELEKTRIC Slovakia, s.r.o., Mojš 526, IČO: Ing. MartinJanouš, Mojš 298, vykonávanie činnosti: Elektrotechnik 0,07 

46633812 23.3.1985 

2. 

3. 

1Zhotovitcľ vyberie 1 z možností a zaškrtne 
2 Zhotoviteľ v prípade subdodávateľov splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO ((t.j. oprávnenie dodávať tovar uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorý má subdodávateľ plniť) a neexistencie dôvodov u subdodávateľov na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods.7 zákona o verejnom obstarávaní, preukazuje predložením dokladov 

3 percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH 
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Ako Zhotoviteľ čestne prehlasujeme, že: 
• navrhovaný subdodávateľ splňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa§ 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. a neexistujú u neho dôvody na

vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.;
• navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z."), splňa, alebo najneskôr v čase podpisu Zmluvy o
dielo bude splňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.;

• navrhovaný subdodávateľ podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov, ktorý má povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora, má v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba, ktorá nie je
osobou uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 až 13 ZVO;

• navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie uskutočniť stavebné práce/poskytnúť služby/dodať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ
plniť.

Ako Zhotoviteľ ďalej čestne prehlasujeme, že nami uvedený každý subdodávateľ: 
• v nadväznosti na čl. Sk nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na

Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom
alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:
1. nie je ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo

Bieloruskej republike.
2. nie je vlastnený z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v bode 1.
3. nekoná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.
4. nemá sídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
5. údaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/ alebo v iných verejných registroch Slovenskej republiky sú úplné a správne.

r,,_ /::./X-/ 1(:) t7 dňav .................... . 2 7 .02. 2025 
FEROSTA a spol. 1 s.r.o. 

Oslobodenia 164/18 

013 05 Belá ® 
IČO: 48282235 IČ DPH: SK212012295" 

Povinné 

Mw. P,t C,b,d,j, kon,tcl' 
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Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité 

súťažné podklady k zákazke „Výstavba zariadenie pre seniorov - Skalité" 

Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Predmet zákazky: 
Výstavba zariadenie pre seniorov - Skalité 

Obchodné meno uchádzača: FEROSTA a spol., s.r.o. 

Adresa/ sídlo uchádzača: Oslobodenia 164/18, Belá 013 05 

Kritérium 

Celková cena za predmet zákazky 
bez DPH 

D 
Nie som platca DPH v SR 

0 
Som platca DPH v SR 

D 
Som platca DPH v inom členskom štáte 
Európskej únie, resp. v tretej krajine 

EUR bez DPH 
· Výška23% EURs23%DPH 

(Návrh na plnenie 
kritéria) 

DPH v EUR
'· 

2 111 126,06 ,- EUR 485 558,99,- 2 596 685,05,- EUR 
EUR 

D 
Nie som platca DPH v inom členskom štáte 
Európskej únie, resp. v tretej krajine a 
osobou povinnou zaplatiť daň je príjemca 
predmetu plnenia 

D 
Uplatňujem si prenesenie daňovej povinnosti 

čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predložen<F:6R(i)$lA a spol., s.r.o.

V 5,<ú:.._ ( l Io� , dňa
2 7 .02. 2025 

Oslobodenia 164/18 

013 05 Belá ® 
IČO: 48282235 IČ DPH: SK2120122950 

Mgr. Pete Cabadaj, konateľ 



'1 
ľ1· 
�·.;: 

Poistná zmluva číslo 49 - 9001616 

pre poistenie stavebno - montážnych rizík 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vlénna lnsurance Group 
Cent�cila spoločnosti 
štefanovičova 4, 816 23 BratisJava. Slovenská republika 

v zastúpení: 

IČO: 
IČ DPH}; 

.�:�;;�.�;n\;;�N!�J.ľ!f ��jl;�;�!:;,:J;t:;;;;;.:.:,;:.:;.:;:,;:::�;: 
00 58.5 441 
SK2020527300 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 79/B 
Bankové spojeňie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu:  

{ďalej len „poisťovňa") 

a 

Meno poisteného: 
Adresa poisteného: •. :.������-���:iťJi.1i:1g�;�;P.§���Jgo;;�i���.������.�������1�1��:�.�:�·.�.,.,.:.:� .. -:��·"· 
v zastúpení: .. Mgt.P,et�rJÓ?Ji���F�::�?9�t�r.;;?,'?::/·;.f''':•••/ : ·:; ď:J .. , . ,,.,,.7'.., .. :7 -· ... ,, ».. �. <,' ' •• ·,. ď 

IČO: 
IČDPH;: 

zapísaná v 

(ďalej len „poistený") 

uzatvára ju 

poc;lfa § 786 a na$1edujucich Občiänskéhb zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva). 
Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalE:!j len VPP), osobitn� poistné podmienk.y 
(ďalej len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, 
ňä ktorých sá zmluvné strany v tejto zmluve dohodli. 

L IJ 

'1 



,, 
-�-

KOOPERATIVA 
polst'ovňa, a,s„ 

POISTENY 
Názov firmy' 

Skťátkáfirrny 

• Naiirh'ó'doslan' i · Clslci Partr:iefa ICišlo polstňei zmluvv - "·

, Agentúrá · Agen.:. i: Ročrľé'pôištné'. Prolähgäväňé)Jíňkúlácla 
, správy túra ' ' ' poistné ľ Dáno ;�nie 

150 doje- ',i 1: 
Prezentačná dnanía; :j 

pel!iatka .· zrs1<ateľ1: · ·.
· · '; Podiel ná '. Oämena'EOR[ ;l"YP'Pfó�ítie ··.

.. ... PP,2527:ô1iľ753 J �?Je�n�ní % .
•' Zíškáteľ 2: Podieť na .Odmena EUR' D prvá 

ŠNP-2517667093 doiednahí %
: Zfškateľ 3/, 'IPod1el ha ', Odmeria EUR. Onásledná

·.·, .. ôoiednani % 
· Náhrada za · .

. 
fôisthe • Z,ap!á�ene do : 1pruh ; Dol:iropls.' ooistnú,zmluvu é, · i'- storna. 1 a:rchópiš

• Náhradéi'za · .. ·' Poistné • Záplätenédô\ Dri.Ih' , 
. ..... ..... . . . . . , . oolstnú zmluvu é--,. . .. . ,. ,.w··" storna: , , .. 
: Návrh prijatý ' ' ••• Zaistenie 

: PML: 

. ·.,, --·:::.�··.: .. 

POISTNÁ ZMLUVA PRE STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE 

FEROSTA a spol., s.r.o. 

· .. ·:•Typ firmy . s.r.o .
.. :.: .. 

,·: ,.:.:: 

Štát SR : Miešto • dodacia Ulica,/!. domu,pOštový priečinok:• 
a,·-·· oošta:Belá ... ,., .. : . 

Oslobódenlá'164/18; 013 05 Belá,
.SR .· ., .. , 

48 282 235 1Drúh él�nosti 
. v zmysle ORSR

' Vedúci firmy ··· .· · .••.• Poistenie dójeclnaf Mgr. Peter Cabadaj • konateľ 
. 'Bänkcivé špojenfe - iiäi:ov pel'lažného Kód banky 

ústavu 
.• Clslo účtu špecifický synibol

iiseoaecNÉ_ OoAJe o zMLuve:, 
Zá1;iäľ6K'p'.olšií:mlä ·· ·· · · IKeiŕileq pôisfoniä ·· ·· ··· ·

1:U.2025 · 
. 

. .. 31.a.202s

'.: 1 ť· O fJ�dhoi'á.žďV:ó 
. 
O· 9 

. 
riepŕavidehil Drut) · .. · ...• ,,·... • ...... IPl.a,t.Qy· 

ADRESA RIZIKA.:: 

0- pošt. poukážkou
o- bezho�oyostrie 

,, 

·.· .·.·. Skalité, par�,č.: 382211, 023 14 Skälit�; -�lovensk� republika

PLA TENIE POISTNEHO 

Prvá spláikápäistného v EUR.·. 
Následná soiátkabóišťného,v EUR .. 
Našledriá. sdlatka polstného"v ,EUR .. 
Posledná.sol�tka poJstnéhôVE\JR ' ..

.. : Soiatná dň;a 1.3.1.2025 .. 
·•·, Sclatná.dň·ä,.,.•
. · .Solatnádňä. ., ,. .. 

:·'.·,, :::.:0 -;,;·:::,:::,:. .. .· ..... ·.··.··.· 
, .. ,· ···:.�-:-::�:._:. ,.._.: .... 

Stanqvené šp!átky poistného poisteiiy Zaplatí prlkazom na úhradu nä úc:et 'čisló: .
 

..... .. , ... 

,yariabilný symbol : 499001616
konštantný symbol : 3558 

. .  . .... · ......... "· 

.. , ... ....



;gpgg:(�J�Y�:�, .... 
IENNÄ ÍNS.URÄŇ.CE G.iioui>'' 

Poistná zmluva: 
Poist'ovátem 

IČO: 

P9istený: 
IČO/R;č.: 

Poistná s�:tn_a: 

Spoluú�asť: 

.Účinnosttzmluvy: 

ŕ'., V Žiline 14.10.2024 

65.97906231 

KO©PERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 

005:$5.441 

FE.ROS.TA a spol., s.r.o. 

482822'35 

100.000.- EUR 

170.-EUR 

od 7.5.2018 - do na dobu neurčitú 

_ �o..J..S,,2025. 

............ :; ::-.



�.·. 

,. 

.. ·.!·-� 

1<oonetativaA : 1:- .. ·•. _._ .... _.r;�··,;·:·:'.· ·· .. :·::� ... -... ...;,; .. _ ... ;�;·, •. ,---�-.. -·_ ..:

YfENŇA ·1ŇsÚRÄŇcE GR�ÚP 

Poistná zmluva: 
Poistiovatel': 

IČO: 

Poistený: 
IČO/R.č.: 

Pre<lm�t poistenia: 

Poistná suma: 

Spoluúčasť: 

Účinnosť zmluvy: 

Z.apl�teµá: 

V Žiline 9;9.2024 

,Potv.rdeni�:R�istenia ... 

6609304079 

KOOPERATIV A poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 

00585441 

FEROSTA a spol., s.r.o. 
48282235 

Zodpovednosť podnikateľov 

500.000.- EUR 

330.-EUR 

od 7.9.2020-do na dobu neurčitú 

}Io 7.9.2025 

f" ., .. " .. ;��<>pe��tiva. . . . -�.
'J VIENN/1.IŇSURÁNCE GROUP . . ..• 

v J 

/IJC. �v� (l)1A�Vbr 
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