
Zmluva o dielo 
na zhotovenie stavby 

,,Výstavba pódia" 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
a postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Obec Skalité 
Skalité 598, 023 14 
PaedDr. Jozef Cech, starosta obce 

Osoby oprávnené na konanie vo veciach 
a) zmluvných: PaedDr. Jozef Cech 
b) technických: PaedDr. Jozef Cech 

IBAN: 
IČO: 

SK60 7500 0000 0040 2911 2119 
00314285 

DIČ: 2020553260 
Kontakt: 41 / 43 76 106, obec@skalite.sk 

(ďalej len „kupujúci") 

2. Zhotoviteľ:

Sídlo: 
zastúpený: 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach 
a) zmluvných
b) technických
c) stavbyvedúci
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail

EMEL SK s. r. o. 

Hviezdoslavova 919, 022 01 Čadca 

: Lukáš Čenták 
: Lukáš Čenták 
: Branislav Škola 
: ČSOB 
: 
: 51426986 
: 2120711937 
:  
:  

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky 
realizovanej podľa§ 108 príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní") na predmet zákazky „Výstavba pódia". 

Čl. 2. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predmetom zmluvy je realizácia stavby podľa projektu pre dohlásenie drobnej stavby 



s názvom: ,,Pódium ,, , ktorý je neoddeliteľnou prílohou podkladov z verejného obstarávania. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

zhotoviteľovi cenu podľa tejto zmluvy. 

2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa po predložení svojej cenovej ponuky a pred uzavretím tejto zmluvy 

riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s výkazom 

výmer a s cieľom vylúčenia akýchkoľvek pochybností o úplnosti podkladových materiálov 

a vlastnej spôsobilosti k uskutočneniu diela podľa tejto zmluvy, po zvážení všetkých rizík 

zahrnutých do ceny diela zhotoviteľ prehlasuje, že má vážny záujem na zhotovení diela pre 

objednávateľa a prehlasuje a potvrdzuje, že 

2.4.1 po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je dielo v zmysle 

projektovej dokumentácie, jej výkresovej časti a výkazu výmer a požiadaviek 

objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok, 

2.4.2 ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela ako celku, preštudoval 

si pred podpisom zmluvy všetky zverejnené alebo predložené doklady a dokumentáciu 

k dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou diela za ním stanovenú 

cenu diela a podľa požiadaviek objednávateľa vo veci stanovenia lehoty realizácie 

diela. 

2.4.3 cena diela, ako aj ďalšie podmienky realizácie diela boli stanovené aj s ohľadom na 

možné odlišné (nedostatočné) prípadne alternatívne určenie postupov a/alebo 

materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v projektovej dokumentácii a/alebo 

výkaze výmer, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie diela odstránené 

zhotoviteľom v rozsahu ceny diela podľa tejto zmluvy 

2.4.4 všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa 

poskytnutých zhotoviteľovi, najmä/nie výlučne projektová dokumentácia -výkresová 

časť, textová časť, výkaz výmer, ohlásenie drobnej stavby a pod. zhotoviteľ 

namietal/oznámil objednávateľovi v rámci procesu vysvetľovania súťažných 

podkladov. 

2.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že: 

2.5.1 podstatným porušením zmluvy sú výlučne skutkové prípady, ktoré sú touto zmluvou 

označené ako podstatné porušenie zmluvy, 

2.5.2 v prípade porušenia iných povinností zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou 
označené ako podstatné porušenia zmluvy je zmluvná strana povinná vykonať nápravu 

v náhradnej, technicky primeranej lehote určenej oprávnenou zmluvnou stranou, 

pričom takáto lehota na vykonanie nápravy nesmie byť dlhšia ako dojednaná lehota 

zmluvných strán. 

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie diela, ktoré 

ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu diela, a to vrátane dopravných a komunikačných 

pomerov a miesto realizácie je z technického hľadiska spôsobilé na dodanie a umiestnenie 

všetkých dohodnutých zariadení a vykonanie prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo v 

súlade so všetkými príslušnými, najmä technickými predpismi, resp. bude v súlade s 

projektovou dokumentáciou. 

Čl. 3. 

KVALITA DIELA 

3.1. Dielo musí byť zhotovené bez vád a nedorobkov, najmä bez takých, ktoré bránia riadnemu 

užívaniu diela, či spôsobujú rýchlejšie opotrebenie diela. 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku. 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokladovať kvalitu vykonaných prác súvisiacich s realizáciou diela 

predložením týchto dokumentov: 



3.3.1 správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od 

dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred 

dokončením, 

3.3.2 sprievodnou dokumentáciou k výrobkom a potvrdením, že výrobky sú vyrobené 

v zhode s STN EN 1176, vstupnú kontrolu Dl pred uvedením do prevádzky podľa STN 

1176-7 , 

3.3.3 kópiami zo stavebného denníka, 

3.3.4 potvrdeniami o odstránení vád a nedorobkov, ak také boli zistené, 

3.3.5 preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce, 

3.4. Porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa bodu 3.3. tejto zmluvy sa považuje za jej 

podstatné porušenie, ako i za porušenie povinnosti vykonať dielo riadne, t. j. bez vád a 

nedorobkov. 

Čl.4. 

CENA DIELA 

4.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení 

nasledovne: 

4.1.1 cena diela bez DPH 47 089,82 eur 

4.1.2 cena diela vrátane DPH 57 920,48 eur 

(slovom Päťdesiatsedemtisíc deväťstodvadsať a štyridsaťosem euro centov vrátane dane 

z pridanej hodnoty) 

4.2. Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v ponukovom rozpočte, ktorý je prílohou tejto 

zmluvy. 

4.3. Cena diela zahŕňa všetky práce a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie 

súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné na realizáciu diela, súvisiace s odovzdaním a 

prevzatím diela (napr. preberacie protokoly a pod.). Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a 

odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou diela, zobral do úvahy rozsah potrebných 

materiálov, prác, služieb a iných činností potrebných k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu diela 

ako celku v zmysle tejto zmluvy a zahrnul ich do ceny diela, ktorá zahŕňa všetky a akékoľvek 

náklady, ktoré zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii diela alebo 

v súvislosti s realizáciou diela. 

4.4. Cena diela ako konečná pokrýva všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok, a to: 

4.4.1 odovzdanie diela v celku a v požadovanej kvalite 

4.4.2 splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

a) technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky

a v Európskej únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom diela)

b) normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii a

v podkladoch z verejného obstarávania

4.4.3 splnenie podmienok realizácie diela, ktorými sú: 

a) zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je pri realizácii diela

potrebný)

b) vykonanie kontroly po ukončení montáže v zmysle STN EN 1176 - 7

c) úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela

d) úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby

e) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov

f) náklady na odvoz a poplatky za uloženie (vrátane zákonného poplatku)

prebytočného výkopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, resp. za likvidáciu

stavebnej sute

g) náklady na odvoz prebytočného materiálu



h) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné,
náklady na ubytovanie a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane zhotoviteľa a jeho
subdodáva�eľov, vrátane všetkých a akýchkoľvek súvisiacich režijných nákladov
po celú dobu realizácie diela, a to aj v prípade, že príde k zmene termínu
zhotovenia diela bez ohľadu na to, z akého dôvodu k tejto zmene prišlo

i) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela
objednávateľom

j) náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v štyroch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien diela projekty
skutočného vyhotovenia, záručné listy v kópii, návody na obsluhu a údržbu
technologických zariadení, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa
takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
technickými normami a stavebným konaním vyžadujú

k) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných
a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov
a náklady na presuny všetkých hmôt a materiálov, a to aj v prípade, že nie sú
položkovitým obsahom výkazu výmer ale ich skutočná potreba je obsahom, resp.
vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. z projektu riešeného detailu diela

1) náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby
m) náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby
n) náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby
o) náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu
p) náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých

podmienkach a v nepriaznivom počasí

q) náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a iných
nákladov s tým spojených,

r) náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných
komunikácií

s) náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okolí

t) náklady na dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej
dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú.
Takýmito časťami diela sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky
(trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál,
atď.,

u) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo
stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy),

v) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými
a/alebo dopravnými mechanizmami a a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní
diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia,

w) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie
staveniska,

x) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na
stavenisko

y) náklady na prípadné odchýlky pri realizácii diela oproti projektovej dokumentácie
a/alebo situácií detailne neriešených v projektovej dokumentácii, alebo pri
nevhodnosti použitia stavebnotechnického podkladu a/alebo postupu
predpokladaného podľa projektovej dokumentácie, a to najmä, nie výlučne
z dôvodu Chyby alebo Nedostatku dokumentácie (bod 7.3.26.), ktoré súčasne
nemajú povahu a charakter naviac prác (zmeny diela) zadaných objednávateľom



nad rámec diela ako funkčného celku sledovaného projektovou dokumentáciou, 
s prioritou jej výkresovej časti 

z) náklady na všetky časti diela/stavebné objekty/položky diela, označené a ocenené
v rozpočte diela a/alebo vo výkaze výmer ako „súbor" alebo „komplet" (t.j.
agregované položky), a to v celom rozsahu tak, ako ich realizácia vyplýva
z výkresovej časti projektovej dokumentácie

aa) náklady na všetky časti stavebného objektu diela (t.j. všetky dodávky materiálov 
a prác) ktoré sú súčasťou diela ako celku podľa projektovej dokumentácie -
výkresovej časti, a to v konkrétne riešených projektových detailoch časti diela 
alebo prvku diela, a to aj v prípade nesúladu výkresovej časti detailu diela s jeho 
výkazom, výmerom 

bb) akékoľvek ďalšie iné náklady, ktoré prípadne vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii 
diela podľa tejto zmluvy z dôvodov nezavinených objednávateľom. 

4.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že predložená cenová kalkulácia - cena diela je úplná, maximálna 
a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie čl. 4, bodu 2.4. tejto zmluvy, a to aj v prípade vzniku 
potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie diela ako 
celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena diela bola tvorená tak, že 
zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný a ktorý 
v celom rozsahu obsahuje cenu za zhotovenie diela v minimálnom rozsahu určenom 
výkresovou časťou projektovej dokumentácie k dielu, a to aj v prípade, že cenová ponuka 
zhotoviteľa neobsahuje celkový výpočet položiek výkazu výmer plynúci z výkresovej časti 
projektovej dokumentácie. V prípade sporu sa má tak za to, že zhotoviteľ získal pred podpisom 
zmluvy všetky informácie tak, aby predmet zmluvy bol stanovený jednoznačne a je možné ho 
v celosti a úplnosti považovať za riadne opísaný, a to najmä, nie výlučne na základe 
projektových a technických podkladov, ale aj z priebehu verejného obstarávania vrátane 
zverejnených vysvetlení súťažných podkladov a zhotoviteľ v ponúknutej pevnej cene diela ich 
aj zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu 
neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady pred podpisom zmluvy 
a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela za ním 
ponúknutú cenu diela. 

4.6. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti 
zmluvy budú adekvátne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav v 
oblasti DPH. Ak zhotoviteľ (neplatca DPH) sa po uzatvorení zmluvy počas jej platnosti stane 
platcom DPH, nie je oprávnený fakturovať k cene diela DPH a uvedené ani nie je dôvodom na 
zmenu zmluvy, pričom cena diela podľa bodu 4.1 zmluvy sa tak považuje za celkovú cenu diela 
vrátane DPH. 

Čl. s. 
ČAS PLNENIA 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko najneskôr do 30 dní odo dňa 
písomného prevzatia staveniska. 

5.2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a má tak za následok zmenu/predÍženie času 
plnenia podľa bodu 5.1. tohto článku. Pre jednoznačnosť, za udalosť brániacu v realizácii diela 
sa nepovažuje nedostatok materiálov na sklade alebo problémy s dodávkou. Zhotoviteľ je 
povinný plánovať a riadiť zásobovanie stavby s dostatočným predstihom. 

5.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní so zhotovovaním diela z dôvodov na jeho strane o 
viac ako 5 pracovných dní, alebo ak zhotoviteľ si nesplní informačnú povinnosť voči 
objednávateľovi podľa bodu 5.2. tohto článku, považuje sa to za podstatné porušenie tejto 
zmluvy. 



5.4. Ak z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela, čas plnenia sa 
predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca 
objednávateľa uvedený v čl. 1., bode 1 písm. b) tejto zmluvy zápisom v stavebnom denníku, 
pričom sa vedie aj presný dôvod prerušenia vykonávania diela. 

S.S. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom k zmluve predÍžia čas plnenia v prípade existencie 
nepriaznivých poveternostných podmienok (počasie vylučujúce výkon potrebných prác) alebo 
v prípade zásahov vyššej moci (živelná pohroma, epidemiologická situácia a pod. 

Čl. 6 

FAKTURÁCIA, PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli , že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne zálohy a 
preddavky na predmet zmluvy. Právo fakturovať vzniká Zhotoviteľovi až po písomnom 
odovzdaní a prebratí celého Diela podľa čl.2 predmetu Zmluvy bez vád a nedorobkov. 

6.2. Podkladom pre vystavenie faktúry budú súpisy skutočne vykonaných prác a dodávok 
odsúhlasených stavebným/technickým dozorom objednávateľa zaevidovaných v stavebnom 
denníku. 

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúra bude 
zostavené prehľadne na základe súpisov skutočne vykonaných prác, písomne potvrdených 
technickým dozorom objednávateľa. Objednávateľ zaplatí iba za skutočne zrealizované a 
písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky. V prípade, že faktúra bude vystavená 
bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác a dodávok a/alebo bez predloženia odsúhlaseného 
súpisu vykonaných prác a dodávok a/alebo vo výške nad rámec odsúhlaseného súpisu 
vykonaných práv a dodávok a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác dodávok 
a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo 
výkaze výmer - rozpočte (cenovej ponuky) zhotoviteľa, a to aj titulom omylu v konaní 
zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankčný postih (zmluvnú 
pokutu) podľa tejto zmluvy za porušenie zmluvy, ktoré nie je označené ako podstatné a v 
prípade opakovaného takéhoto konania na strane zhotoviteľa sa uvedené považuje za 
podstatné porušenie tejto zmluvy. 

6.4. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v 
zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

6.5. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi poštou alebo osobne, 
pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak. 

6.6. Ak vystavená faktúra má formálne alebo vecné nedostatky, či nespÍňa náležitosti daňového 
dokladu, vyzve objednávateľ zhotoviteľa na opravu a v tomto prípade plynie nová lehota 
splatnosti odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 

6.7. Objednávateľ je oprávnený požadovať a zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť 
písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim 
subdodávateľom podľa tejto zmluvy, súčasne aj vo všetkých ďalších poddodávateľských 
vzťahoch nižšieho stupňa, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochýb 
oprávnený. V prípade ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ/poddodávateľ nebude mať riadne 
zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom/poddodávateľom a/alebo 
na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú 
skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej 
zhotoviteľom, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči 
subdodávateľom/poddodávateľom subdodávateľov zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby 
zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a 
objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania s úhradou ceny diela. 

6.8. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od projektovej dokumentácie, dojednaných 



zmluvných podmienok a odsúhlasených naviac prác i menej prác bez písomného súhlasu 

objednávateľa, objednávateľ neuhradí. Na výzvu objednávateľa tieto práce zhotoviteľ na 

vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa 

neodstráni, môže tak urobiť objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

Čl. 7. 
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

7 .1. Odovzdanie staveniska 
7.1.1. Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a túto skutočnosť zaznamenajú 

zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do S 

dní od doručenia výzvy od objednávateľa na prevzatie staveniska. Výzvu objednávateľ zašle 

zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v čl. 1. bod 2. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ v danej 

lehote neprevezme stavenisko, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty sa stavenisko 

považuje za odovzdané objednávateľom a prevzaté zhotoviteľom. 

7.1.2. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje 

energií; náklady za energie znáša zhotoviteľ (vrátane podružného merania). 

7.1.3. Zhotoviteľ v deň odovzdania staveniska predloží objednávateľovi osvedčenia/oprávnenia 

minimálne v nasledovnom rozsahu: 

a) stavbyvedúceho,

7.1.4. Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku sa zaznamenajú do stavebného 

denníka, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 

7.1.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi správcov sietí, ak budú prácami dotknuté inžinierske 

siete alebo sa budú vykonávať činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí. 

7.1.6. Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení 

zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný 

zabezpečiť zhotoviteľ. 

7 .2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
7.2.1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah 

stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní; inak sa 

má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.2.4. Osoby konajúce za objednávateľa uvedené v čl. 1 bod 1 písm. a), b) alebo na základe 

osobitného poverenia sú oprávnené kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak 

pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ 

odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, 

že zhotoviteľ v primeranej dobe podľa zápisu v stavebnom denníku nevyhovie týmto 

požiadavkám objednávateľa, ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

7.2.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i 

dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Neumožnenie kontroly zo strany 

zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok 

ustanovených touto zmluvou oznamovať objednávateľovi svojich subdodávateľov, ktorí sa 

budú zúčastňovať plnenia diela na stavenisku. Ak sa na stavenisku nachádzali a/alebo 

nachádzajú objednávateľovi neoznámení/neodsúhlasení subdodávatelia zhotoviteľa podľa 

tejto zmluvy, ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

7 .3. Povinnosti zhotoviteľa 
7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska prostredníctvom 

stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 

pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom životného 



prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. a predkladať stavebný denník technickému 
dozoru objednávateľa na dennej báze. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku 
podrobný popis realizovaných výkonov. 

7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela, ktoré mu v súlade s touto zmluvou 
vydal objednávateľ počas zhotovovania diela. 

7.3.4. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí vady na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré pri prevzatí 
staveniska neboli zjavné a ktoré sú prekážkou riadneho zhotovenia diela alebo podmieňujú 
zhotovenie diela za výrazne vyšších nákladov, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť 
objednávateľovi a projektantovi. Ak je to objektívne možné, zmluvné strany sa za účelom 
odstránenia takých vád zaväzujú zmeniť zmluvu, pričom táto zmena musí byť vykonaná 
v súlade s platnou legislatívou upravujúcou verejné obstarávanie. 

7.3.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby jeho písomného odovzdania 
objednávateľovi. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť čistotu priľahlých 
priestorov a komunikácií. V prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri 
uskutočňovaní stavebných prác zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie. 

7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 
priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve a zároveň musí 
vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska. 

7.3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov 
zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi 
zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto 
prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 
zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len 
„BOZP") a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas 
výstavby. 

7.3.12. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok 
stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť 
súčasť stavby a ktoré boli definované projektom diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri 
realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe alebo 
zhotoviteľovi musí byť známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady, 
či nedostatky. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, 
ktoré spÍňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, 
zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov 
(najmä/nie výlučne projektovej dokumentácie) poskytnutých alebo schválených 
objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým 
dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými 
v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické 
podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať 
vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a 
príslušnými právnymi normami. 

7.3.13. Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní diela písomne požiadať objednávateľa o odsúhlasenie 
zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak takáto zmena 
nastala po lehote na predkladanie ponúk k predmetu tejto zmluvy a ak zmenu materiálu alebo 
technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa 
materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na 
slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej 
správy (napr. Stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov 
alebo technológií požaduje objednávateľ. 



7.3.14. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky 
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade 
s nimi. Zhotoviteľ musí dodržiavať všetky slovenské technické normy, vyhlášky a predpisy, 
ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité zahraničné materiály a výrobky pri realizácii 
prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň dielo musí 
spÍňať príslušné hygienické predpisy. 

7.3.15. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu 
diela v technickom stave spôsobilom na bezpečné a riadne plnenie diela, bude udržovať 
poriadok na mieste realizácie diela vrátane koordinácie svojich subdodávateľov. 

7.3.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia 
alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu 
oprávnených osôb. V prípade využitia subdodávateľov, títo budú oprávnení realizovať plnenie 
alebo jeho časť. 

7.3.17. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných 
subdodávateľov. 

7.3.18. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a 
polohu jednotlivých stavebných objektov a zodpovedá za ich správne vytýčenie a správne 
zameranie výškových kót, ak je nevyhnutné, alebo ak si to okolnosti realizácie diela žiadajú. 
Náklady na overenie, resp. vytýčenie inžinierskych sietí znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie 
zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia 
počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. 

7.3.19. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie okolitého životného 
prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). Zhotoviteľ je povinný odpady likvidovať v súlade s 
platnými právnymi predpismi (uloženie na certifikovanú skládku, recyklácia), pričom verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo na predloženie informácií o likvidácii odpadov z realizovanej 
stavby. 

7.3.21. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej 
dokumentácie, v zmysle požiadaviek objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
štátnych orgánov ako účastníkov stavebného konania. 

7.3.22. V prípade, ak zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, 
preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov 
výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len 11produkty") a objednávateľ pri následných 
kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté zhotoviteľom 
uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) 
kontrolovaných produktov pre daný účel, je zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených 
nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť 
a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spÍňajúce požadované hodnoty 
(normy). Ak zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť 
v plnej výške. 

7.3.23. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne e-mailom a zápisom v stavebnom denníku vyzvať 
objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými, ako aj k účasti na vykonávaní skúšok v súlade s platnými STN, 
EN a KSP. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak si 
zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť 
a zakryť na svoje náklady. V prípade, ak sa objednávateľ alebo poverená osoba objednávateľa 
ku kontrole prác nedostaví, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii prác za súčasného 
vyhotovenia fotodokumentácie zakrývaných častí diela, ktorá bude súčasťou preberacieho 
protokolu. 

7.3.24. Zhotoviteľ je povinný predložiť navrhované materiály, výrobky, dielenskú a montážnu 
dokumentáciu vybraných častí dodávok na odsúhlasenie v dostatočnom časovom predstihu 
v zmysle technologických postupov (napr. technický list výrobku/materiálu, vzorky, dielenská 
dokumentácia vypracovaná odborne spôsobilou osobou). Zhotoviteľ predloží dokumenty 



a podklady na schválenie najneskôr 5 pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do 5 

pracovných dní neobdrží zhotoviteľ písomné stanovisko - schválenie objednávateľom, má sa 

za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii diela 

použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii alebo 

ekvivalentným materiálom označeným vo výkaze výmer a schváleným v procese verejného 

obstarávania bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej 

osoby objednávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich 

predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného 

odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi 

a výrobkami na vlastné náklady. 

7.3.25. Objednávateľ, písomne poverená osoba objednávateľa, technický dozor objednávateľa je 

oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa, subdodávateľa zhotoviteľa alebo iným osobám 

vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník 

alebo iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je 

ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na 

stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

7.3.26. Pre účely tejto zmluvy sa rozumie: 

a) ,,Nedostatkom" odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela alebo jeho časti,

stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami

požadovanými pre danú časť plnenia diela

b) ,,Chybou" nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo

pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť

zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej

dokumentácii).

Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 kalendárnych dní 

upozorniť objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre 

realizáciu diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti diela, ktorej sa chybná 

a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto 

chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto 

súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti diela dotknutej 

Nedostatkom/Chybou, zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach diela 

nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na diele, ktoré bude 

objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy. 

7.3.27 Zhotoviteľ umožní orgánom štátnej správy a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a 

stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu (napr. štátny stavebný dohľad, Inšpektorát 

životného prostredia, Inšpektorát práce a pod.). 

7.3.32. Zhotoviteľ je povinný všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých 

materiálov pred realizáciou predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. 

7.3.37. Zhotoviteľ je povinný umožniť a strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy. 

7.3.38 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly/auditu/overovania príslušnými 

oprávnenými osobami uvedenými v bode 7.3.39 tohto článku Zmluvy a vytvoriť podmienky pre 

jej výkon v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov 

Európskej únie a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré 

mu vyplývajú z uvedených predpisov a to počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.3.39 Oprávnenými osobami sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,



c) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu
a Orgánom auditu poverené osoby,

f) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov podľa § 8 zákona o príspevkoch

z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom„
h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

7.4. Nesplnenie vybraných povinností podľa bodu 7.3. je podstatným porušením zmluvy, ak nie je 
v jednotlivých pod-bodoch uvedené inak. 

7.5.1 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou č. 263/2010 Z. z. ktorou sa 
mení a dopÍňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 129/2004 
Z. z., vyhláškou č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, a Všeobecne
záväznými nariadeniami o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom
príslušnými pre danú oblasť.

7.5.2 Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Za zatriedenie, 
evidenciu a odvoz odpadu zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný jednotlivé odpady 
zhromažďovať oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných 
zhromažďovacích prostriedkoch a odvážať a zneškodňovať oprávnenými osobami. 

7.5.3 Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie 
odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587 /2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 330/2018 
Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti
súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Čl. 8. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

8.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa realizuje výhradne písomne. Ak všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok 
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 
predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na 
prevzatie diela, pričom taká výzva mu musí byť doručená najneskôr 3 dni pred navrhovaným 
dňom odovzdania diela; inak objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela. 

8.2. K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a predloží doklady podľa článku 3. bod 3.3. 
zmluvy. Bez ich predloženia sa má za to, že dielo má vady. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, odovzdať ho vyčistené od zvyšných 
materiálov spolu so záberom plôch využívaných k jeho zhotoveniu tak, aby bolo možné dielo 
riadne prevziať a užívať. 

8.4. Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela dať do pôvodného stavu terénne 
úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu. 

8.5. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a vyhotoví spolu 
so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ je 
povinný v uvedenej lehote odstrániť zistené vady a nedorobky, aj keď sa domnieva, že zaň 



nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia 

súdu zhotoviteľ. 

8.6. Dokladom o odovzdaní a prevzatí diela je písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, 

ktorého návrh pripraví zhotoviteľ a predloží ho na schválenie objednávateľovi. V schválenom 

protokole objednávateľ písomne potvrdí prevzatie diela, ak je bez vád a nedorobkov. 

8.7. Objednávateľ si môže u zhotoviteľa uplatniť aj odstránenie vád a nedorobkov diela, ktoré boli 

zistené pri prehliadke vykonanej objednávateľom bezodkladne po protokolárnom prevzatí 

diela objednávateľom a zhotoviteľ má povinnosť ich odstrániť. 

Čl. 9. 

ZMENY ZMLUVY 

9.1. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že 

zmenou sa nemení charakter zmluvy a nemení sa ani účel a ani charakteristické znaky diela a 

za dodržania podmienok podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to formou 

písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

9.2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve Ak sa pri vykonaní Diela objaví 

objektívna potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli 

predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať 

primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne 

na základe schválených zmenových listov overených zhotoviteľom a zástupcom objednávateľa. 

Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer , ale ktorých 

potreba realizácie vyplýva z projektovej dokumentácie (výkresovej a textovej časti PD), z 

ostatných podkladoch poskytnutých zhotoviteľovi pre účely zhotovenia diela, ako aj z priebehu 

verejného obstarávania vrátane zverejnených vysvetlení súťažných podkladov a zároveň ich 

bolo možné pri obhliadke staveniska v rámci procesu verejného obstarávania identifikovať. V 

prípade vzniku rozporu v tom, či naviac práce vyplývajú alebo nevyplývajú z obsahu PD, zo 

súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia 

platnosti tejto Zmluvy vrátane dodatkov k nej rozhodne osoba podľa čl.l. bod 1.1. písm. b). Ak 

má následkom zmeny podľa bodu 9.1. dôjsť k navýšeniu rozsahu prác (,,naviac práce"), 

zmluvné strany postupujú nasledovne: 

9.2.1 objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží písomne 

prostredníctvom zmenového listu. 

9.2.2 zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu 

zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami 

v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy 

navrhovanej objednávateľom. 

9.2.3 Cena zmeny, úpravy zmluvy sa určí nasledovne: 

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude

zachovaná ich jednotková cena,

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých

v cenníku CENKROS 4 budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené

smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou

a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet

plnenia. Ocenenie bude v databáze platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie

ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS

4 bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu

obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca.

9.2.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného 

výkazu výmer položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác 



naviac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce 

naviac uvedeným v tejto zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný 

rozpočet a oceniť príslušne položky prác naviac podľa pokynov objednávateľa a v 

súlade s touto zmluvou. 

9.2.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 

primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu 

navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo nie. 

9.2.6 V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, zmluvné strany overia 

v tomto zmysle zmenové listy na základe ktorých môžu byť naviac práce vykonávané. 

Následne zmluvné strany uzavrú v tomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom 

čase; inak v čase primerane určenom objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na 

čas plnenia diela, zmluvné strany v dodatku primerane upravia aj čas plnenia diela. 

9.3. Ak má následkom zmeny podľa bodu 9.1. dôjsť k zníženiu rozsahu prác (,,menej práce") , 

zhotoviteľ spracuje odpočet konkrétnych položiek rozpočtu a zmluvné strany uzavrú v tomto 

zmysle dodatok ku zmluve. Zhotoviteľovi nevzniká v dôsledku nerealizovania niektorých prác a 

dodávok žiadny peňažný nárok, a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z 

omeškania či zmluvných pokút. 

Čl.10. 

SANKCIE 

10.1. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne, môže si objednávateľ uplatniť právo na zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do jeho 

riadneho zhotovenia. Pri omeškaní o viac ako 14 dní má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu 

vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 14-

tom dni omeškania až do jeho prevzatia objednávateľom. 

10.2. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo ako celok včas podľa bodu 5.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ 

uplatniť právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, hoc aj len začatý 

deň omeškania, a to až do jeho riadneho zhotovenia. Pri omeškaní o viac ako 14 dní má 

Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH za každý deň 

omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 14-tom dni omeškania až do jeho prevzatia 

objednávateľom. 

10.3. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže si zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania 

vo výške 0,05 % z dlžnej sumy bez DPH za každý, hoc aj len začatý deň omeškania. Pri omeškaní 

s úhradou faktúry o viac ako 14 dní má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,2 % 

z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 14-tom dni 

omeškania až do zaplatenie dlžnej sumy. Uvedenú sankciu nemožno uplatniť v prípade 

naplnenia bodu 6.8 tejto zmluvy. 

10.5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa bodu 11.8. tejto zmluvy, 

je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

diela bez DPH za každý deň omeškania. Pri omeškaní s odstránením vád diela o viac ako 14 dní 

má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH za každý deň 

omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 14-tom dni omeškania. 

10.6. Ak zhotoviteľ poruší a/alebo nedodrží a/alebo nesplní povinnosť podľa bodu 7.1.1. (neprevzatie 

staveniska v stanovenej lehote), povinnosť podľa bodu 4.5. (garancia ceny diela), povinnosť 

podľa bodu 7.3.26. (neoprávnené čiastočné alebo úplné zastavenie prác na diele), je 

objednávateľ oprávnený uplatniť si právo na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 eur za každé 

jednotlivé porušenie zmluvy, ako aj opakované porušenie zmluvy. 

10.7. Ak zhotoviteľ poruší a/alebo nesplní povinnosť podľa bodu 13.4. tejto zmluvy, je objednávateľ 

oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za 



každý deň omeškania so splnením povinnosti do jej riadneho splnenia. Pri omeškaní viac ako 14 
dní má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH za každý deň 
omeškania so splnením povinnosti počnúc dňom nasledujúcim po 14-tom dni omeškania do 
riadneho splnenia povinnosti. Maximálna úhrnná výška takto uloženej/uplatnenej zmluvnej 
pokuty nesmie presiahnuť 25% celkovej ceny diela bez DPH. 

10.8. Ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť, v súvislosti s ktorou je uvedené, že ide o podstatné 
porušenie zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si právo na zmluvnú pokutu vo výške 
500,00 eur za každé jedno podstatné porušenie zmluvy. Ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť, 
ktorá nie je podstatným porušením zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 100,00 eur za každé jedno porušenie tejto povinnosti, pričom už druhé 
porušenie tej istej povinnosti sa považuje sa podstatné porušenie zmluvy. Uvedené dojednanie 
sa nepoužije pri porušení zmluvy, pri ktorých je osobitne dojednaná sankcia v tomto článku 
zmluvy, resp. v tejto zmluve. 

10.9. Zmluvné strany si môžu uplatniť právo na zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania voči druhej 
zmluvnej strane podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy písomnou výzvou, a to až 
do splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou, pre ktorú je zmluvná pokuta alebo úrok 
z omeškania dohodnutý. Zmluvná strana je povinná splniť povinnosť na zaplatenie zmluvnej 
pokuty alebo úroku z omeškania podľa výzvy v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia 
na bankový účet oprávnenej zmluvnej strany uvedený v čl. 1. zmluvy. Uplatnením práva na 
zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

Čl. 11. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené riadne v súlade so zmluvou a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

11.2. Dielo má vady ak: 
11.2.1 nie je dodané v požadovanej kvalite, 
11.2.2 vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
11.2.3 sú vady v dokladoch potrebných na jeho užívanie podľa bodu 8.2., 
11.2.4 má právne vady podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka alebo dielo je 

zaťažené inými právami tretích osôb. 
11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití 
písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád zhotoviteľom, náklady vynaložené za ich 
odstránenie znáša objednávateľ. 

11.4. Za vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť alebo ktoré nebolo možné zistiť pri odovzdaní 
a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby {bod 11.5. zmluvy), ktorá plynie od 
odovzdania diela a jeho prevzatia objednávateľom. 

11.5. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo v trvaní 60 mesiacov, pričom záručná doba začína plynúť 
dňom odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 tejto zmluvy. Záručná doba neplynie počas 
skúšobnej prevádzky, alebo ak objednávateľ nemôže užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá 
zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany 
objednávateľa alebo tretej osoby. 

11.6. Poskytnutím záruky sa zhotoviteľ zaväzuje, že dielo bude počas celej záručnej doby spôsobilé 
na riadne užívanie v súlade s jeho účelom pri zachovaní dohodnutých vlastností a kvality. 

11.7. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi prípadné vady diela, za ktoré zhotoviteľ 
zodpovedá, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo také vady zistí. Objednávateľ oznamuje 
zistené vady zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty {mailového konta elektronickej pošty) 
spolu so zaslaním na adresu sídla zhotoviteľa, ktoré údaje sú uvedené v záhlaví zmluvy {čl. 1. 
zmluvy). Rozhodujúci pre oznámenie vady diela je deň odoslania elektronickej pošty z konta 



objednávateľa. 

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oznámených vád diela najneskôr do 3 

pracovných dní odo dňa ich oznámenia podľa bodu 11.7. zmluvy a zaväzuje sa odstrániť tieto 

vady bez zbytočného odkladu v čo najkratšom čase. Zhotoviteľ písomne oznámi 

objednávateľovi odhadovaný čas trvania odstránenia vád najneskôr do 3 pracovných dní od ich 

oznámenia, pričom čas odstránenia vady musí vychádzať z charakteru vady a musí byť 

primeraný jej povahe, pričom čas trvania odstraňovania vady diela si zmluvné strany 

odsúhlasia písomne. V prípade, že nebude zhotoviteľom oznámená alebo zmluvnými stranami 

dohodnutá/odsúhlasená lehota na odstránenie vady diela podľa predchádzajúcej vety, tak je 

zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela vo všeobecnej technicky primeranej lehote, a to 

maximálne 14 dní od povinnosti začatia odstraňovania vady diela. 

11.9. Odstránenie oznámenej vady si zmluvné strany písomne potvrdia. 

11.10. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zníženie technických 

parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká 

Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 20 % z dodávok a prác, 

ktorých sa vada týka. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 

škody a odstúpenie od zmluvy. 

Čl.12. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1. V prípade vzniku škody ktorejkoľvek zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností podľa 

tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, má zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

Čl. 13. 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

13.1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena 

týchto vecí je súčasťou ceny diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného 

zabudovania do diela. 

13.2. Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa oprávnený zmeniť funkčný 

prvok alebo časť diela uvedenú v ponuke zhotoviteľa odkazom na konkrétny výrobok (výrobcu) 

za iný, a to ani v prípade, že by funkčné a/alebo technické vlastnosti boli zachované. Súhlas 

objednávateľa sa zaznamená v stavebnom denníku. Porušenie tejto povinnosti je podstatným 

porušením zmluvy. 

13.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 

diela znáša zhotoviteľ, a to až do času odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 tejto zmluvy. 

13.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že pokiaľ súčasťou diela je taká časť diela, ku ktorej sa 

vzťahuje ochrana podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších 

predpisov (,,Autorský zákon"), zhotoviteľ je povinný s dielom odovzdať/postúpiť na 

objednávateľa aj licenciu na použitie takejto časti diela pre účely sledované touto zmluvou, 

a to v rozsahu podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona a v súlade s trvaním majetkových práv 

podľa § 32 Autorského zákona. Cena za uvedené plnenie (licenciu) je súčasťou ceny diela podľa 

bodu 4.1. tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením zmluvy. 

Čl.14. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

14.1. Zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 

alebo všeobecne záväzný právny predpis. 

14.2. Zmluvná strana môže v zmysle tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy, ak porušenie zmluvy druhou 

zmluvnou stranou znamená jej podstatné porušenie. Odstúpiť od zmluvy je možné len 



písomne; odstúpenie od zmluvy sa doručuje na adresu sídla druhej zmluvnej strany, ktorá je 
uvedená v záhlaví zmluvy (čl. 1. zmluvy) alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov 
podpísané zaručeným elektronickým podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej 
strany. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

14.2. V prípade porušenia zmluvy, ktoré nie je v zmluve označené ako podstatné, môže v zmysle 
tejto zmluvy zmluvná strana odstúpiť od zmluvy až po márnom uplynutí primeranej lehoty na 
nápravu / splnenie porušenej povinnosti druhou zmluvnou stranou v súlade s bodom 2.5. tejto 
zmluvy. 

14.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z 
ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola 
zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy. 

14.4. Pri ukončení zmluvy z dôvodu odstúpenia platí, že: 
14.4.1 časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a 
14.4.2 zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru podľa čl. 6 tejto zmluvy. 

14.5. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane 
záručných listov, licencií a iných dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ 
neposkytne riadnu súčinnosť alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, 
objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa dať vypracovať znalecký posudok, ktorým 
vyhodnotí stav diela a určí konečnú hodnotu diela (t.j. záväzkov a pohľadávok), pričom 
s uvedeným postupom zhotoviteľ bez výhrad súhlasí. Náklady za vyhotovenie znaleckého 
posudku sa v celom rozsahu započítavajú proti záväzku/pohľadávke na zaplatenie ceny diela, 
a to najneskôr ku dňu splatnosti ceny diela. Lehota splatnosti faktúry podľa bodu 14.4.2 sa tak 
primerane predÍži až do preukázateľného splnenia podmienok podľa bodu 14.5. tejto zmluvy. 

Čl. 15. 

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY 

15.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
15.2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v zmysle platnej 

legislatívy SR /pre účinnosť zmluvy je rozhodujúce prvé zverejnenie v CRZ/ . 

ČL 16. 

SUBDODÁVATELIA A OSOBY URČENÉ NA PLNENIE ZMLUVY 

16.1. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č. 
2 - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

16.2. Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby 
plnenie vykonával sám. 

16.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu 
údajov o subdodávateľovi. 

16.4. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane 
zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s 
uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo 
vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový 
subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto 
subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 



315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ zákon č. 315/2016 Z. z."). 
Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba 
zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až 
po uzavretí zmluvy. Každý subdodávateľ musí spÍňal podmienku účasti osobného postavenia 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

16.5. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 
v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných 
oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa. 

Čl.17. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

17.1. Na otázky neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

17.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými 
objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov 
súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na 
realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo 
odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi (najmä/nie výlučne 
projektová dokumentácia, výkaz výmer, stavebné povolenia a pod.) namietal/oznámil 
objednávateľovi pred podaním svojej ponuky. 

17.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť alebo prerušiť vykonávanie diela. 
17.4. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na vyhotovenie diela, čas jeho vyhotovenia a cenu 

diela, môžu robiť zmluvné strany aj zápisom v stavebnom denníku. 
17.5. V prípade, že počas platnosti zmluvy nastúpi do účinnosti zmena alebo nahradenie akejkoľvek 

legislatívy, ktorá je obsahom zmluvných dojednaní podľa tejto zmluvy alebo ktorá sa vzťahuje 
na plnenie tejto zmluvy, nastupuje povinnosť zhotoviteľa postupovať podľa takejto legislatívy, 
a to od okamihu jej účinnosti, a za týmto účelom zabezpečiť súlad diela podľa tejto zmluvy 
s touto legislatívou. Pre vylúčenie pochybností platí, že splnenie uvedenej povinnosti 
zhotoviteľom je súčasťou ceny diela. Pokiaľ uvedené bude mať vplyv na obsah iných záväzkov 
dojednaných touto zmluvou, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve, ktorým obsah zmluvy 
primerane upravia vo vzťahu k účinnej legislatíve, resp. jej zmene. 

17.6. Prílohami zmluvy sú: 
18.6.1. Č.1.: Cenová ponuka zhotoviteľa (rozpočet) 
18.6.2. Č.2.: Zoznam subdodávateľov 

17.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s 
prípravou na realizáciu diela podľa tejto zmluve. 

17.8. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

17 .9. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis 
dostane zhotoviteľ. 



Príloha č. 5 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Názov zákazky: ,,Výstavba pódia" 

Obchodné meno: EMEL SK s. r. o. 

IČO: 

Zastúpená: 

Uchádzač: 

51426986 

Lukáš Čenták - konateľ 

je/nieje platcom DPH* 1 

Celková (zmluvná) cena vyjadrená v EUR s DPH (resp. cena 

celkom):*2

Z toho cena vyjadrená v EUR bez DPH 

Z toho DPH 

sadzba DPH v % 

57 ll20,Atul 

47 089,82€ 

10 830,66€ 

23 

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že z dôvodu konsolidácie verejných financií SR je nevyhnutné, 
aby uchádzač do svojej ponukovej ceny zahrnul aj náklady spojené s konsolidáciou verejný financií, ktoré mu 
môžu vzniknúť pri realizácii predmetu zákazky a to z dôvodu, že tieto náklady môže pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať. Nárok uchádzača na zvýšeníe ceny za Dielo z takéhoto dôvodu nebude verejný 
obstarávateľ akceptovať a to ani cez tzv. indexáciu cien, ktorá je možná v zmysle návrhu ZoD. 

V Čadci dňa 25.02.2025 

·Í· 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača 

1 Nehodiace sa prečiarknite 

2 Uchádzač hodnotu návrhu na plnenie kritéria vyjadrenú v EUR s DPH uvedie do štruktúry ponuky. 



Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch 

Názov subdodávateľa 

Názov subdodávateľa 

O 5 .03, 2025 

Dátum: ........................ . 

IČO Predmet subdodávky Podiel subdodávky 
k hodnote Diela 
vyjadrený sumou vrátane 
DPH 

o 

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa 
(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stÍpci 
,,Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou" uvedie hodnotu O. 




